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Anotace  
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Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 
2012, vedoucí práce Halíová, M., text 92 stran formátu A4, výkresová ást obsahuje 16 výkres. 
Bakaláská práce se zabývá technologickým postupem na zateplení obvodového plášt objektu. 
Je kladen draz na technologicky správné zhotovené zateplení objektu, což je ovlivnno také 
výbrem systému zateplení. V souasné dob, kdy se klade velký draz na energetickou 
náronost budovy, je poteba volbu zateplovacího systému dkladn zvážit. Závrem bakaláské 
práce probhne posouzení na základ porovnání zateplené a nezateplené obálky budovy. 
Annotation 
Šastná K.: The technology of a heat cladding for a building envelope of a small scale. Bachelor 
thesis 
VŠB  – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Civil 
Engineering, 2012, Thesis head: Halíová, M., Text 92, drawings part contains 16 drawings. 
This thesis deals with the technological process of a heat cladding for a building envelope of a 
small scale.   
The emphasis of this thesis is placed on proper technology, which is also influenced by selection 
of a insulation system. At a time when great emphasis is placed on the energy performance of a 
building, you need to carefully consider a insulation system. Finally, the thesis presents 
comparing of the non-insulatedand and insulated building envelope. 
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Seznam použitých zkratek 
a.j.   a jiné 
apod.   a podobn
typ   atypické 
Basf   nmecká agrochemická firma 
BOZP   bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
	.   íslo 
Cm   centimetr  
	.p.   íslo popisné 
	sn   státní technická norma 	R 
°C   stupn Celsia 
Energie  software, autor doc. Dr. Ing. Zbynk Svoboda 
EPS   pnový polystyrén 
Etics   vnjší tepeln izolaní kompozitní systém 
F – ce   funkce 
HBW   zkouška materiál
HDS   hlavní domovní skí
HUP   hlavní uzávr plynu 
K   korun eských 
KK   kuchy + koupelna 
kW   kilowatt 
kWh/(m2a)  poteba tepla na vytápní 
KZP   kontrolní a zkušební plán  
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m   metr 
mm   milimetr 
m2   metr tverení 
max.   maximální 
Miako ;  stropní vložka Porotherm 
Mil.   milion 
MultiTherm  systém zateplování 
MVC   malta vápeno - cemmnetová 
MW   minerální vlna 
Nap.   napíklad 
Neopor  izolaní materiál 
NP   nadzemní podlaží 
NV   novela vyhlášky 
P + D   pero a drážka 
Porotherm  znaka výrobk pro stny a stropy 
PP   podzemní podlaží 
Píp.   pípadn
Sb.   sbírky 
s.r.o.   spolenost s ruením omezeným 
SÚBP   státní úad bezpenosti práce 
SBÚ   státní bezpenostní úad 
Teplo   software, autor doc. Dr. Ing. Zbynk Svoboda 
TI   tepelná izolace 
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tj.   to jest 
tl.   tlouška 
TZB   technické zaízení budov 
UV   ultrafialové záení 
Viz.   rozkazovací zpsob slovesa vidt 
W/m2K  jednotka pro souinitel prostupu tepla 
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1. Úvod bakaláské práce 
ešením této bakaláské práce je technologie provádní zateplení obvodového plášt
objektu malého rozsahu. Jedná se o objekt bytového domu s ásteným podsklepením, temi 
nadzemními podlažími a plochou stechou. Bude provedeno zateplení systémem MultiTherm 
NEO. Na trh s tímto zateplením pichází spolenost Basf Stavební hmoty 	eská Republika s. r. 
o.. Souástí tohoto systému je izolant s oznaením EPS 70 NEO, který vykazuje schopnost 
zásadn snižovat energetickou náronost budov, spolu s finanními dopady rstu cen a energií. 
Proto je tento izolant nazýván izolantem budoucnosti. Co se týe nárok na dokonalejší izolaci 
obálky budovy, která se neustále mní jak v legislativ, tak i v normové úprav, je tento izolant 
správnou volbou. Výborn se hodí pi realizacích nízkoenergetických a pasivních dom, jejichž 
poet neustále roste. V bakaláské práci jsem použila tento zateplovací systém v tloušce 100 mm 
na obvodovou konstrukci z cihel Porotherm 44 P + D. V  rámci práce jsem zhotovila energetický 
štítek budovy, podle kterého se objekt bytového domu se zateplením MultiTherm NEO blíží 
hodnotou mrné poteby tepla na vytápní 53 kWh/( m2a ) standardu pro nízkoenergetické domy. 
Bakaláská práce se skládá z ásti textové a výkresové. Textová ást zahrnuje technickou zprávu, 
technologický pedpis na zateplení objektu systémem MultiTherm NEO, rozpoet a asové 
plánování a pílohovou ást s výstupy z program Teplo a Energie.  
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A. Prvodní zpráva  
a) Identifikaní údaje 
Název akce:   Bytový dm 
Místo stavby:   Brnnská 45, Moravská Tebová, 571 01
Parcela íslo:  359/104 
Stupe PD:  projektová dokumentace pro stavební povolení 
Kraj:  Pardubický kraj 
Stavební úad:  Moravská Tebová 
Investor:  Mstský úad Moravská Tebová 
Nám. T. G. Masaryka . p. 29 
571 01 Moravská Tebová
Dodavatel stavby:  Bude vybrán v soutži 
Projektant:   Kristýna Šastná 
Spolupráce na projektu
Stavební ást: viz. Projektová dokumentace 
Statika: viz. Statická dokumentace 
Technika prostedí staveb: viz. Projektová dokumentace TZB 
Požární ochrana: viz. Požární zpráva 
Elektro: viz. Projekt elektro 
b) Údaje o stávajících pomrech staveništ
Pozemek, na nmž se bude výstavba konat, náleží katastrálnímu území msta Moravská 
Tebová, jedná se o pozemek s parcelním íslem 359/104 s celkovou výmrou 2185,02 m2. 
Pozemek je oplocen. V blízkém okolí se nachází základní škola a obchodní stedisko (viz výkres 
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Situace). Msto se takto snaží rozšíit bytovou zástavbu, a to z dvodu rozrstání obyvatelstva. 
Pístup k pozemku je zajištn prostednictvím hlavní komunikace, ulice Brnnské (asfaltová 
komunikace šíe 6m). Pozemek je situován do rovinného území, kdy již v minulosti stával bytový 
dm, nyní není zastavn. Základová pda je tvoena hlínami a jíly pevné konzistence, na pozemku 
se nachází již vzrostlá zele. V území nebylo zjištno riziko pronikání radonu. V rámci 
geologického przkumu nebyla zjištna hladina podzemní vody. Inženýrské sít jednotné 
kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici Brnnská (viz výkres íslo 1: Situace). 
c) Pehled výchozích podklad a provedených przkum
Mapové podklady: 
- katastrální mapa 1:2000, 
- výškopisné a polohopisné zamení 1:500, 
- inženýrsko-geologický a radonový przkum. 
Ostatní podklady: 
- vlastní przkumy, zamení a fotodokumentace, 
- požadavky investora, 
- zákon . 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním ádu ve smyslu pozdjších 
pedpis
- vyhláška . 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu, 
- energetický audit. 
d) Splnní požadavk dotených orgán
 Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení a spluje všechny, 
doposud známé, požadavky dotených orgán. 
e) Informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu 
V pedložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu dle 
vyhlášky . 137/1998 Sb. ze dne 9. ervna 1998 O obecných technických požadavcích na 
výstavbu ve znní vyhlášky . 499/2006 Sb. 
f) Údaje o splnní územních regulativ
Navrhované ešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
4 
Fakulta stavební Katedra pozemního stavitelství Bakaláská práce 
g) Vcné a asové vazby 
V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související investice. 
h) Pedpokládaná lhta výstavby a popis postupu výstavby 
Dokonení projektu stavby   listopad 2011 
 Zahájení stavby  bezen 2012 
 Ukonení stavby  záí 2012 
i) Orientaní statické údaje o stavb
Zastavná plocha celkem: 252 m2
Obestavný prostor: 3414,60 m3
Podlahová plocha celkem: 894,94 m2
Celkové náklady stavby: 18 mil. K
B. Souhrnná technická zpráva 
1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 
a) Zhodnocení staveništ
Pozemek, na nmž se bude výstavba konat, náleží katastrálnímu území msta Moravská 
Tebová, jedná se o pozemek s parcelním íslem 359/104 s celkovou výmrou 2185,02 m2. 
Pozemek je oplocen. V blízkém okolí se nachází základní škola a obchodní stedisko (viz výkres 
Situace). Msto se takto snaží rozšíit bytovou zástavbu, a to z dvodu rozrstání obyvatelstva. 
Pístup k pozemku je zajištn prostednictvím hlavní komunikace, ulice Brnnské (asfaltová 
komunikace šíe 6m). Pozemek je situován do rovinného území, kdy již v minulosti stával bytový 
dm, nyní není zastavn. Základová pda je tvoena hlínami a jíly pevné konzistence, na pozemku 
se nachází již vzrostlá zele. V území nebylo zjištno riziko pronikání radonu. V rámci 
geologického przkumu nebyla zjištna hladina podzemní vody. Inženýrské sít jednotné 
kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici Brnnská (viz výkres íslo 1: Situace). 
b) Urbanistické a architektonické ešení stavby 
Objekt bytového domu je situován v ulici Brnnská, katastrální území msta Moravská 
Tebová. Poloha budovy je urena regulaní uliní arou. Podélná osa objektu je kolmá k ose 
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komunikace ( ul. Brnnská ). Píjezdová cesta na pozemek je zajištna severní bránou 
z komunikace Brnnská. V rámci zastavného pozemku se nachází také parkovací plochy. Pší 
vstup je od mobilní komunikace oddlen chodníkem, vstup také ze severní strany. Objekt spluje 
závazné pokyny zadané regulaním plánem. 
Pdorys objektu bytového domu je ve tvaru obdélníku. Budova je típodlažní s ásteným 
podsklepením. V suterénu je TZB místnost, sklady, sklepy, v ásti do ulice opravna obuvi a 
hodináství. V 1.NP, 2.NP a 3.NP se nachází 3 bytové jednotky. První dv jsou kategorie 3+KK a 
zbylá 2+KK. Celkový poet byt je tedy 9. Souástí stavby je návrh na úpravu stávající zelen a 
také návrh na výsadbu nové zelen. Dm zapadá co charakteru okolní zástavby bytových dom, 
školy a nákupního centra, svým položením se stává velice vhodným místem pro život budoucích 
nájemník. 
c) Technické ešení 
Základy
V rámci provedeného inženýrsko – geologického przkumu bylo zjištno, že podmínky 
pro zakládání jsou jednoduché a nenároné. Objekt je založen na základových pásech z 
prostého betonu – C 16/20. Hloubka základové spáry je 3,600 m. Podkladní betony (C16/20 
tloušky 100 mm) jsou navrženy na hutnný štrkový podsyp v tl. 100 mm. 
Konstrukní systém
Obvodové stny jsou zdné z cihelných blok Porotherm 44 P+D pevnosti P15 na MC 
(souástí systému jsou doplkové cihly poloviní, koncové a rohové). Vnitní nosné stny jsou 
z cihel Porotherm 30 P+D pevnosti P10 na MVC. Nenosné stny oddlující jednotlivé bytové 
jednotky jsou ze zvukov izolaních tvárnic Porotherm 25 P+D pevnosti P15 na MC 10. Píky 
jsou navrženy ze zvukov izolaních tvárnic Porotherm 11,5 P+D pevnosti P10 na MVC 5.
	
Stropy
Stropní konstrukce jsou navrženy systémem Porotherm strop, který je tvoen cihelnými 
vložkami Miako a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svaovanou prostorovou 
výztuží. Tlouška stropu je 250 mm. Následné vyplnní betonem min. tídy C 16/20, ímž se 
vytvoí betonová žebra. Se žebry je nutné betonovat také pozední vnce nad nosnými zdmi. 
Dále je využit i sortiment doplujících prvk, tj. Vncovka VT 8, což je cihelný prvek urený 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
6 
Fakulta stavební Katedra pozemního stavitelství Bakaláská práce 
ke kombinaci s tepelným izolantem ( min. tl. izolantu 70 mm ) užívaný k obezdní ztužujícího 
vnce.	
Vertikální komunikace
Schodišt je navrženo prefabrikované železobetonové dvouramenné. Stupn jsou 
s keramickým obkladem. Zábradlí je ocelové sloupkové. 
Zastešení 
Zastešení je navrženo jako jednoplášová plochá stecha. Konstrukce je tvoena stropem 
nad nejvyšším podlažím, Porotherm strop tl. 250 mm.	Jako tepelná izolace je zde navržena 
Rigips EPS 200 S Stabil tl. 200 mm.
	 Jako povlaková hydroizolace je zde použit Elastodek 40 
Standard Dekor.	
Vnjší plochy 
Pro pístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojený na 
stávající pší komunikaci. 
Dále parkovací stání, které je navrženo pímo na pozemku, na nmž se objekt nachází a na 
které je umožnn pístup z ulice Brnnská a to pomocí píjezdové cesty k tomuto úelu 
vybudované. 
d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
Vnitní splašková kanalizace je navržena pro odvedení splaškových vod ze sociálních 
zaízení a kuchyní jednotlivých byt. Kanalizaní vedení od jednotlivých zaizovacích pedmt je 
ukoneno do svislého stoupacího potrubí, které zajišuje odvedení odpadních vod z jednotlivých 
podlaží objektu do ležaté kanalizace, která je novou pípojkou napojena na veejnou kanalizaní sí, 
která se nachází v ulici Brnnská. 
Kanalizace je navržena pro odvedení splaškových vod ze všech byt. Jedná se o típodlažní 
objekt s rovnou stechou a z toho dvodu je ešeno odvedení dešové vody vnitním svodem, který 
je napojen na vnitní ležatou kanalizaci a dále svedena do kanalizace veejné.  
Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístna HDS. 
Plynovod bude napojen na veejný plynovod, na hranici pozemku je umístn HUP. Napojení na 
veejnou komunikaci – ulice Brnnská bude provedeno pomocí sjezdu. 
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e) ešení dopravní a technické infrastruktury 
Pro pístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojený na 
stávající pší komunikaci. 
Na parkovací stání, které je navrženo pímo na pozemku, na nmž se objekt nachází a na 
než je umožnn pístup z ulice Brnnská a to pomocí píjezdové cesty k tomuto úelu 
vybudované. Poet parkovacích míst 12. 
f) Vliv stavby na životní prostedí 
Vytápní domu bude probíhat pomocí kompaktního plynového kondenzaního kotle 
Logamax plus GB 162 o výkonu 100kW. Kotle pro vytápní znaky Buderus. 	 Odkouení 
bude vyvedeno nad stechu. Bude zajištna likvidace odpad ze stavby podle zákona . 
185/2001 Sb. O odpadech. Bude zajištn odvoz sut a jiných stavebních materiálu na nejbližší 
ízenou skládku. K likvidaci domovního odpadu budou pro obyvatele domu zajištny 
kontejnery, dále bude zajištna jejich pravidelná údržba a vývoz. Pi dodržení projektu, všech 
souvisejících norem a správném provedení všech prací nebude stavba vykazovat žádné 
negativní vlivy na životní prostedí. 
g) Bezbariérové ešení okolí stavby 
U bytového domu není ešen bezbariérový pístup. 
h) Przkumy a mení 
Ped provedením projektu byly provedeny vlastní przkumy, fotodokumentace a zamení 
projektantem a všechny další potebné przkumy. 
i) Geodetické podklady 
Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zamení. 
j) lenní stavby 
Stavba je lenna na stavební objekty:   
SO 01 – OBJEKT – BYTOVÝ D
M 
SO 02 -  ZPEVNNÉ PLOCHY 
SO 03 – KANALIZACE, PLYN, VODA, ELEKTINA 
k) Vliv stavby na okolí 
Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 
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l) Ochrana zdraví a bezpenosti pracovník
Za veškerou bezpenost odpovídá provádcí firma, za dodržování bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci, dále též za údržbu a revizi stroj, vetn el. náadí a dalších pomcek. Provádcí 
firma je povinna zajistit potebná školení a dodržování základních legislativních pedpis BOZP.  
- Základní legislativní pedpisy BOZP tvoí:
- Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce (ást V.) 
- Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví 
pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy (zákon o zajištní dalších podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci) 
Do doby vydání nových provádcích pedpis k zákonu 262/2006 Sb. zstávají v platnosti krom
dalších i tyto pedpisy týkající se BOZP: 
- Naízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Naízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích (tato naízení nahradila vyhlášku . 324/1990 Sb.) 
- Naízení vlády . 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádní zkoušek z odborné 
zpsobilosti 
- Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Viz statický výpoet. 
3. Požární bezpenost 
Požární bezpenost stavby byla posouzena a schválena píslušnými orgány tímto se 
zabývajícími. Podrobné informace viz. Požární zpráva.  
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí 
Musíme zajistit, aby provoz stavby neml negativní dopad na životní prostedí. To 
mžeme zajistit nap. užíváním bžných technologií, které neohrožují životní prostedí. Se 
vzniklými odpady budeme nakládat podle zákona . 185/2001 Sb. o odpadech ve znní 
pozdjších pedpis. Dále postupujeme podle pedpisu . 381/2001 Sb., Katalog odpad, 
v píloze . 1. k této vyhlášce nalezneme katalog odpad, dále pak pod . 17 Stavební a 
demoliní odpady. Odpad ze staveb je nutné se zbavovat jen povoleným zpsobem, nap. 
recyklací, uložením na povolenou skládku, pop. zajištním firmy likvidací se zabývající.  
Zásady pro nakládání s odpady 
Nakládáním s odpady se rozumí jisté zásady, které je teba dodržovat, mezi tyto zásady 
patí pedcházení a omezování vzniku odpad, systém nakládání s odpady ( shromaždišt, sbr, 
výkup, tídní, peprava doprava, skladování, úprava, využívání a odstraování odpad ) aj..
5. Bezpenost pi užívání 
Pi realizaci stavby nedošlo k žádným okolnostem vedoucím k možnému omezení pi 
budoucím využívání stavby. Tedy nevznikají žádné zvláštní nároky na užívání stavby. 
6. Ochrana proti hluku 
Ochrana proti hluku je dostaten zajištna zbudováním kvalitního obvodového plášt a 
využitím devných eurooken s eliminací hlukové zátže. [ 22 ] 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
V rámci revitalizace bytového domu došlo k zateplení obvodového plášt i ostatních 
konstrukcí. Bylo dosaženo výsledku klasifikaní tídy prostupu tepla obálkou budovy B, tzn. 
úsporná. Došlo k vyhodnocení výsledk posouzení podle 	SN 730540-2 (2007). [ 19, 20 ]
8. Bezbariérové ešení stavby 
U bytového domu není ešen bezbariérový pístup. 
9. Ochrana stavby ped škodlivými vnjšími vlivy 
V dané lokalit nedochází ke vzniku zásadních vliv, které by mohly mít negativní dopad 
na stavbu. 
10. Ochrana obyvatelstva 
V procesu realizace stavby se kolem staveništ provedeno provizorní oplocení, dále bude 
provedeno znaení upozorující na výjezd vozidel za stavby, což povede k doasné zmn
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stávajícího jízdního ádu ulice. Bude zajištna dostatená vzdálenost stávajícího chodníku od 
staveništního objektu, aby nedošlo k úrazu ( nap. pádem pedmtu z výšky ). 
11. Inženýrské stavby ( objekty ) 
a) odvodnní území vetn zneškodování odpadních ploch 
Odvodování území zde není ešeno. Probhne napojení na veejnou kanalizaci.
b) zásobování vodou 
Bude provedeno napojení k vodovodnímu adu v ulici Brnnská.  
c) zásobování energiemi 
Napojení k elektrické síti - na hranici pozemku je umístna HDS. 
Napojení k plynovodu -na hranici pozemku je umístna skí s HUP 
d) ešení dopravy 
Napojením píjezdové cesty pozemku ke stávající komunikaci nedošlo k žádnému omezení 
provozu a funknosti na komunikaci. 
e) povrchové úpravy okolí stavby 
Parkovací stání jsou upravena vybetonováním parkovacích ploch a pístupová pší cesta je 
zhotovena z betonové zámkové dlažby. 
f) elektronické komunikace 
Pipojení na elektronické komunikace není souástí této PD 
E. Zásady organizace výstavby 
1. Charakteristika staveništ
Pozemek, na nmž se bude výstavba konat, náleží katastrálnímu území msta Moravská 
Tebová, jedná se o pozemek s parcelním íslem 359/104 s celkovou výmrou 2185,02 m2. 
Pozemek je oplocen mobilním oplocením. Pístup k pozemku je zajištn prostednictvím hlavní 
komunikace, ulice Brnnské (asfaltová komunikace šíe 6m). Pozemek je situován do rovinného 
území, kdy již v minulosti stával bytový dm, nyní není zastavn. Díky velké parcelní ploše není 
teba zizovat pídavné parkovišt, píjezdové cesty nebo zpevnné plochy, v rámci všech tchto 
náležitostí bude využit parcelní pozemek. Materiál na stavbu bude dopravován nákladní dopravou 
po ulici Brnnská. Musí být zajištna pípadná údržba komunikace, vzhledem k pohybu aut ze 
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staveništ. Práce budou provádny z lešení, proto prostor pod lešením musí být zajištn a musí být 
dodržována bezpenost práce ve výškách  
2. Inženýrské sít a jiné zaízení 
Bude zajištno napojení na hlavní vodovod, kanalizaci a elektinu vedoucí ulicí Brnnská ( 
viz. výkres íslo 1: Situace ). 
3. Napojení staveništ na energie 
V rámci staveništ musí být zajištno pipojení na hlavní vodovodní ád, na kanalizaci a na 
elektinu. Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní pípojky vody a 
elektrického proudu. Finanní vyútování bude zohlednno v zápisu o pevzetí staveništ. 
4. Bezpenost a ochrana zdraví 
Staveništ bude oploceno a opateno varovnými cedulemi Nepovolaným vstup zakázán. Je 
zakázán vstup do tsného okolí objektu. V okolí staveništ bude upravena také doprava na 
komunikaci Brnnská, z dvod výjezdu automobil ze staveništ. Pi provádní stavebních a 
montážních prací je teba dodržovat ustanovení NV . 362/2005 o bližších požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do 
hloubky a NV . 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na staveništích. Je nutné, aby všichni pracovníci prošli školením práce ve výškách, byli 
schopni dodržovat pedpisy a pi práci užívali ochranné pomcky a vázání. 
5. Uspoádání a bezpenost staveništ z hlediska ochrany veejných zájm
Uspoádání staveništ bude ešeno dle platných bezpenostních pedpis, norem, vyhlášek 
a zákon, které zaruují bezpenost provozu a ochranu sousedních území. 
6. Zaízení staveništ
Materiál je skladován na paletách ukrytých ped vlivem klimatických podmínek pod 
provizorní pístešky, dále se na staveništi nachází uzamykatelné sklady pro náadí a sypké 
hmoty. Jsou využívány zpevnné plochy pro doasné skladování materiálu a jako plochy 
pojezdové. Na staveništi se nachází buka stavbyvedoucího, šatny, provizorní WC a umývárny, 
správa a administrativa. V pípad poteby mohou být dovezeny uzamykatelné kontejnery na 
skladování materiál a také kontejnery na stavební su. Tyto všechny objekty jsou jen provizorní, 
po dokonení stavebních prací budou odklizeny a staveništ uvedeno do pvodního stavu ( viz. 
výkres íslo 12: Zaízení staveništ ). 
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7. Popis staveb zaízení staveništ vyžadujících ohlášení 
Stavby zaízení staveništ umístné na staveništi nevyžadují stavební povolení ani 
ohlášení. 
8. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Na staveništi se pohybují pouze pracovníci ádn proškolení, užívající ochranné pomcky. 
Je poteba zajistit veškeré zaízení staveništ tak, aby nedocházelo k manipulaci osobami k tomu 
neoprávnnými. Pi provádní stavebních a montážních prací je teba dodržovat ustanovení NV . 
362/2005 o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s 
nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky a NV . 591/2006 o bližších minimálních 
požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích. Je nutné, aby všichni 
pracovníci prošli školením práce ve výškách, byli schopni dodržovat pedpisy a pi práci užívali 
ochranné pomcky a vázání. Tato školení je nutné v prbhu opakovat a zajistit tak schopné 
pracovníky dodržující pedpisy.  
9. Vliv stavby na životní prostedí 
Projekt realizace objektu respektuje podmínky hygienických pedpis a technických norem. 
Díky respektování všech podmínek nebude realizovaná stavba vykazovat žádné negativní vlivy na 
životní prostedí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o 
odpadech ve znní pozdjších pedpis. Stavební odpad je nutno likvidovat povoleným 
zpsobem, využívá se recyklace nebo odvozu na povolenou skládku, popípad pedat odborné 
firm k likvidaci. 
Dle vyhlášky je zakázáno zneišování pilehlých komunikací, pokud se tak stane je 
stavební firma povinna toto napravit vlastními náklady. Pilehlé komunikace nenáleží pod plochy 
staveništ, z tohoto dvodu musí zstat prjezdné a nezneištné. Je zakázáno pálení materiál na 
staveništi, hlavn gumy aj., z dvodu zneištní blízkého okolí. 
Pi provádní stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV . 502/2000 o 
ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací ve znní pozdjších pedpis, dle § 12 
musí být dodrženy nejvyšší pípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 2.5 a 
pílohy . 6 tohoto naízení. Nejvyšší pípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13, 14, 15 
a 16 tohoto naízení. 
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10. Orientaní lhta výstavby 
Dokonení projektu stavby   listopad 2011 
 Zahájení stavby  bezen 2012 
 Ukonení stavby  záí 2012 
F. 1-1 Technická zpráva 
a) Úel a popis objektu 
Objekt bytového domu je situován v ulici Brnnská, katastrální území msta Moravská 
Tebová. Poloha budovy je urena regulaní uliní arou. Podélná osa objektu je kolmá k ose 
komunikace (ul. Brnnská ). Píjezdová cesta na pozemek je zajištna severní bránou 
z komunikace Brnnská. V rámci zastavného pozemku se nachází také parkovací plochy. Pší 
vstup je od mobilní komunikace oddlen chodníkem, vstup také ze severní strany. Objekt spluje 
závazné pokyny zadané regulaním plánem. 
Pdorys objektu bytového domu je ve tvaru obdélníku. Budova je típodlažní s ásteným 
podsklepením. V suterénu je TZB místnost, sklady, sklepy, v ásti do ulice opravna obuvi a 
hodináství. V 1.NP, 2.NP a 3.NP se nachází 3 bytové jednotky. První dv jsou kategorie 3+KK a 
zbylá 2+KK. Celkový poet byt je tedy 9. Souástí stavby je návrh na úpravu stávající zelen a 
také návrh na výsadbu nové zelen. Dm zapadá co charakteru okolní zástavby bytových dom, 
školy a nákupního centra, svým položením se stává velice vhodným místem pro život budoucích 
nájemník. 
b) Architektonické, funkní, dispoziní a urbanistické ešení 
Urbanistické ešení
Objekt bytového domu je situován v ulici Brnnská, katastrální území msta Moravská 
Tebová. Poloha budovy je urena regulaní uliní arou. Podélná osa objektu je kolmá k ose 
komunikace (ul. Brnnská ). Píjezdová cesta na pozemek je zajištna severní bránou 
z komunikace Brnnská. V rámci zastavného pozemku se nachází také parkovací plochy. Pší 
vstup je od mobilní komunikace oddlen chodníkem, vstup také ze severní strany. Objekt spluje 
závazné pokyny zadané regulaním plánem. 
Architektonické a dispoziní ešení 
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Pdorys objektu bytového domu je ve tvaru obdélníku. Budova je típodlažní s ásteným 
podsklepením. V suterénu je TZB místnost, sklady, sklepy, v ásti do ulice opravna obuvi a 
hodináství. V 1.NP, 2.NP a 3.NP se nachází 3 bytové jednotky. První dv jsou kategorie 3+KK a 
zbylá 2+KK. Celkový poet byt je tedy 9. Souástí stavby je návrh na úpravu stávající zelen a 
také návrh na výsadbu nové zelen. Dm zapadá co charakteru okolní zástavby bytových dom, 
školy a nákupního centra, svoji polohou se stává velice vhodným místem pro život budoucích 
nájemník. Souástí stavby je zahradní úprava s navrženou výsadbou zelen. Dm je v souladu 
s charakterem okolní zástavby rodinnými a bytovými domy. 
c) Orientaní statistické údaje o stavb
Zastavná plocha celkem: 252 m2
Obestavný prostor: 3414,60 m3
Podlahová plocha celkem: 894,94 m2
d) Technické a konstrukní ešení 
Objekt je zdný z cihlených tvárnic Porotherm 44 P+D na maltu obyejnou, stropy jsou 
provádny systémem Porotherm strop, složený z vložek Miako a keramobetonových stropních 
nosník. Stecha je plochá, uložená na stropní konstrukci posledního nadzemního podlaží. Pi 
kolaudaci stavby budou doloženy potvrzení atest materiál a použitých technologií. 	
d1) Píprava území a zemní práce 
Ped zahájením zemních prací bude sejmuta ornice o mocnosti 300 mm. Ornice bude 
následn deponována na oddlené skládce a použita k následným rekultivacím. Je nutné 
provedení sond na zjištní polohy stávajících podzemních inženýrských sítí. Hlavní výkopová 
jáma je svahovaná, výkopy rýh jsou svislé nepažené. 	ást odejmuté zeminy bude deponována v 
blízkosti stavby (na zásypy), pebytek bude odvezen na skládku urenou stavebním úadem. 
Provádní rýh pro betonáž základ probhne též strojn. Rýhy pro betonáž základ provedeny bez 
pažení a to do hloubky 0,6 m. 
d2) Základy a podkladní betony 
V rámci provedeného inženýrsko – geologického przkumu bylo zjištno, že podmínky 
pro zakládání jsou jednoduché a nenároné. Objekt je založen na základových pásech z 
prostého betonu – C 16/20. Hloubka základové spáry je 3,600 m. Podkladní betony (C16/20 
tloušky 100 mm) jsou navrženy na hutnný štrkový podsyp v tl. 100 mm. 
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d3) Svislé nosné konstrukce 
Obvodové stny jsou zdné z cihelných blok Porotherm 44 P+D pevnosti P15 na MVC 
(souástí systému jsou doplkové cihly poloviní, koncové a rohové). Vnitní nosné stny jsou 
z cihel Porotherm 30 P+D pevnosti P10 na MVC. Nenosné stny oddlující jednotlivé bytové 
jednotky jsou ze zvukov izolaních tvárnic Porotherm 25 P+D pevnosti P15 na MC 10. Píky 
jsou navrženy ze zvukov izolaních tvárnic Porotherm 11,5 P+D pevnosti P10 na MVC 5.
	
d4) Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce jsou navrženy systémem Porotherm strop, který je tvoen cihelnými 
vložkami Miako a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svaovanou prostorovou 
výztuží. Tlouška stropu je 250 mm. Následné vyplnní betonem min. tídy C 16/20, ímž se 
vytvoí betonová žebra. Se žebry je nutné betonovat také pozední vnce nad nosnými zdmi. 
Dále je využit i sortiment doplujících prvk, tj. Vncovka VT 8, což je cihelný prvek urený 
ke kombinaci s tepelným izolantem ( min. tl. izolantu 70 mm ) užívaný k obezdní ztužujícího 
vnce.	
d5) Vertikální komunikace 
Schodišt je navrženo prefabrikované železobetonové dvouramenné. Stupn jsou 
s keramickým obkladem. Zábradlí je ocelové sloupkové. 
d6) Stecha  
Zastešení je navrženo jako jednoplášová plochá stecha. Konstrukce je tvoena stropem 
nad nejvyšším podlažím, Porotherm strop tl. 250 mm.	 Jako tepelná izolace je zde navržena 
Rigips EPS 200 S Stabil tl. 200 mm.
	 Jako povlaková hydroizolace je zde použit Elastodek 40 
Standard Dekor.	
d7) Komíny 
  Vytápní domu bude probíhat pomocí kompaktního plynového kondenzaního kotle 
Logamax plus GB 162 o výkonu 100kW. Kotle pro vytápní znaky Buderus. Odkouení bude 
vyvedeno nad stechu. 	
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d8) Píky 
V celém objektu jsou provedeny píky 11,5 P+D na MVC 5. 	
d9) Peklady 
Pro konstrukce peklad jsou použity cihelné Porotherm peklady 7, ty se používají jako 
pln nosné prvky nad okenními a dveními otvory ve zdných stnových konstrukcích. 	
d10) Podhledy a opláštní 
Bude provedeno celkové zateplení budovy pomocí EPS 70 NEO na bázi Neoporu. V ásti 
technologického pedpisu budou uvedeny veškeré specifikace zateplení objektu. 	
d11) Podlahy 
Podlahy jsou provedeny dle hygienických norem a také podle požadavk na provoz 
v jednotlivých úsecích objektu. Jednotlivé skladby podlah budou upesnny ve výkresové ásti, 
dále také v posudku k provedení energetického štítku obálky budovy ( program TEPLO, 
ENERGIE ). 	
d12) Izolace proti zemní vlhkosti: 
 Izolace proti zemní vlhkosti bude uvedena ve skladb podlahy na terénu v suterénu objektu 
ve výkresové ásti a také bude zalenna do výpotu energetického štítku obálky budovy ( 
program TEPLO, ENERGIE ).	 Bude se jednat o Bitagit S tl. 3,5 mm.	
d13) Tepelná, zvuková a kroejová izolace 
V objektu jsou navrženy tyto tepelné izolace: 	
- Tepelná izolace obvodového plášt: EPS 70 NEO, tl. 100 mm 	
- Tepelná izolace v podlahách: polystyrén tl. 100 – 120 mm 	
- Stešní konstrukce: Rigips EPS 200 S Stabil tl. 200 mm 
	
- ŽB vnce a peklady mají navrženou tepelnou izolaci EPS tl. 120 mm 	
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d14) Omítky 
V objektu jsou navrženy: 
a) Vnitní omítka ze suché smsi POROTHERM tl. 10mm [ 23 	
b) Vnjší minerální rýhovaná omítka s nátrem tl. 2,5mm Prince Color MRP 2   	, 
s podkladní penetrací s granulátem Prince Color Multigrund PG – U.
	
d15) Obklady 
V objektu jsou v kuchyních a koupelnách navrženy keramické obklady. Poloha, velikost 
obkladaek a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností. Pesné urení 
barevného ešení a typu obkladu bude ureno architektem v prbhu realizace stavby. 
d16) Truhláské, zámenické a ostatní doplkové výrobky 
Okna a vnjší dvee jsou navržena typu Eurookna- Atyp s izolaním trojsklem.  	
Vnitní dvee jsou devné do obloukových zárubní. Do byt a místností v 1S jsou navrženy 
dvee s požární odolností.  
d17) Klempíské výrobky 
Klempíské výrobky budou provedeny z mdného plechu tloušky 0,6 a 0,8 mm. Jedná 
se o oplechování parapet, atik, konstrukcí vystupujících nad stechu. 
d18) Malby a nátry 
a) Vnitní omítka ze suché smsi POROTHERM tl. 10mm [ 23 	
b) Vnjší minerální rýhovaná omítka s nátrem tl. 2,5mm Prince Color MRP 2   	, 
s podkladní penetrací s granulátem Prince Color Multigrund PG – U. 
	
d19)Vtrání místnosti 
Odvtrání koupelen, wc a jiných vlhkých provoz probhne pirozen okny. Vtrání 
ostatních prostor probíhá také okenními otvory. 
d20) Venkovní úpravy 
Pi realizaci objektu bude vytvoena na staveništi komunikace ze zhutnného štrkopísku, 
která bude následn upravena na parkovací plochy náležící k bytovému domu. Pístupový 
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chodník je vydláždn zámkovou betonovou dlažbou tloušky 60 mm s lemováním zahradním 
obrubníkem. 
e) Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
obvodový pláš, stešní pláš, konstrukce podlah budou splovat požadavky normy 	SN 
73 0540 – 2, vyhlášky . 148/2007 Sb. a mrnou energetickou spotebu dle Vyhlášky . 
291/2001. Byl vyhodnocen energetický štítek budovy viz. píloha . 3. 
f) Zpsob založení objektu 
V rámci provedeného inženýrsko – geologického przkumu bylo zjištno, že podmínky 
pro zakládání jsou jednoduché a nenároné. Objekt je založen na základových pásech z 
prostého betonu – C 16/20. Hloubka základové spáry je 3,600 m. Podkladní betony (C16/20 
tloušky 100 mm) jsou navrženy na hutnný štrkový podsyp v tl. 100 mm. 
g) Vliv stavby na životní prostedí 
Projekt realizace objektu respektuje podmínky hygienických pedpis a technických norem. 
Díky respektování všech podmínek nebude realizovaná stavba vykazovat žádné negativní vlivy na 
životní prostedí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o 
odpadech ve znní pozdjších pedpis. Stavební odpad je nutno likvidovat povoleným 
zpsobem, využívá se recyklace nebo odvozu na povolenou skládku, popípad pedat odborné 
firm k likvidaci. 
Dle vyhlášky je zakázáno zneišování pilehlých komunikací, pokud se tak stane je 
stavební firma povinna toto napravit vlastními náklady. Pilehlé komunikace nenáleží pod plochy 
staveništ, z tohoto dvodu musí zstat prjezdné a nezneištné. Je zakázáno pálení materiál na 
staveništi, hlavn gumy aj., z dvodu zneištní blízkého okolí. 
Pi provádní stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV . 502/2000 o 
ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací ve znní pozdjších pedpis, dle § 12 
musí být dodrženy nejvyšší pípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 2.5 a 
pílohy . 6 tohoto naízení. Nejvyšší pípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13, 14, 15 
a 16 tohoto naízení. 
h) Dopravní ešení 
Pro pístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojený na 
stávající pší komunikaci. 
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Na parkovací stání, které je navrženo pímo na pozemku, na nmž se objekt nachází a na 
než je umožnn pístup z ulice Brnnská a to pomocí píjezdové cesty k tomuto úelu 
vybudované. Poet parkovacích míst 12. 
i) Ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí 
V dané lokalit nedochází ke vzniku zásadních vliv, které by mohly mít negativní dopad 
na objekt. 
j) Obecné požadavky na výstavbu 
V projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné podmínky na výstavbu dle vyhlášky . 
137/1998 Sb. ze dne 9.ervna 1998 O obecných požadavcích na výstavbu ve znní vyhlášky . 
499/2006 Sb.. Práce jsou provádny v souladu se Zákonem . 309/2006 Sb. O zajištní dalších 
podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Na staveništi se pohybují pouze pracovníci 
ádn proškolení, užívající ochranné pomcky. Je poteba zajistit veškeré zaízení staveništ tak, 
aby nedocházelo k manipulaci osobami k tomu neoprávnnými. Pi provádní stavebních a 
montážních prací je teba dodržovat ustanovení NV . 362/2005 o bližších požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do 
hloubky a NV . 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na staveništích. Je nutné, aby všichni pracovníci prošli školením práce ve výškách, byli 
schopni dodržovat pedpisy a pi práci užívali ochranné pomcky a vázání. Tato školení je nutné 
v prbhu opakovat a zajistit tak schopné pracovníky dodržující pedpisy.  
pozn. Technická zpráva byla zpracována dle Vyhlášky . 499/2006 Sb. [1] 
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2. Technologický pedpis na provedení zateplení systémem 
MultiTherm NEO 
2.1.Obecné informace 
Cílem technologie je vytvoení jedineného fasádního zateplovacího systému MultiTherm 
NEO, jeho technologické provádní a dílí pracovní procesy jeho zhotovení. Systém bude 
zhotoven pro objekt bytového domu. Budova se skládá z jednoho podzemního podlaží a ze tí 
podlaží nadzemních. V jednotlivých nadzemních podlažích se nacházejí ti bytové jednotky. 
Stavba je provedena ze systému Porotherm, je založena na základových pásech z prostého 
betonu, stecha je plochá. Kontaktní zateplovací systém MultiTherm NEO je proveden v tloušce 
10 cm spolenosti Basf. 
2.2.Materiál, doprava a skladování 
2.2.1. Materiál 
Spolenost BASF 	eská Republika s.r.o. pichází na trh s jedineným zateplovacím 
systémem MultiTherm NEO. Je to garantovaný zateplovací systém, který díky izolantu EPS 70 
NEO – tzv. šedý polystyrén zajišuje tepelné izolaní vlastnosti umožující využití desek 
menších až o 20%, než je tomu u jiných izolant. 
Nový izolant je vyrábn ze suroviny Neopor, který je patentován firmou BASF SE. 
Stopovou písadou je zde grafit, který se ukázal být nejvhodnjším. Grafit je rozemletý na 
manometrové ástice, tmito ásticemi je vyplnna pevná ást EPS. S bžn rozemletým grafitem 
nikdy nedosáhneme stejného výsledku. Tento mechanismus brání volnému prostupu tepelného 
záení a snižuje tak prostup tepla skrz izolant. 
Systém MultiTherm se provádí z vnjší strany konstrukce a je uren k zateplování             
( snížení souinitele tepelného prostupu ) obvodového plášt stávajících budov a novostaveb.  
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Tab. 1 - Materiál potebný k zateplení objektu a jeho spoteba na m2
	
Materiál Použití Spoteba 
Prince Color Multigrund PGU Penetrace s granulátem pod 
tenkovrstvé akrylátové, 
minerální a silikátové omítky. 
Vytváí pojivový mstek pro 
následné nanášení disperzních 
omítkovin. 
1 nátr 
Cca 0,18 – 0,25 kg/m2
Prince Color Z 301 PS Tmel pro lepení fasádních 
izolaních materiál                 
( polystyrén, vlna ) 
v systémech MultiTherm. 
Rychlý nárst pevnosti. 
Cca 3 – 4,5 kg suché 
smsi/m2
EPS 70 NEO Tepelná izolace nové generace 
na bázi Neoporu.  
Rozmr desky: 
1000 x 500 mm 
2 desky/m2
Prince Color Z 301 – super bílá Bílá lepící a armovací strková 
hmota pro zateplovací systémy 
MultiTherm. K lepení 
izolaních desek, k vytváená 
výztužné vrstvy v systémech 
MultiTherm. Vyztuženo 
skelným vláknem. 
Lepení + armování 
Cca 6 – 9 kg suché smsi 
malty/m2
Prince Color MRP 2 Rýhovaná omítka pro 
dekorativní tvorbu povrch
zateplovacích systém
MultiTherm a fasádních 
systém Prince Color. 
Cca 3,2 kg/m2
Vydatnost balíku cca 7,8 
m2
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2.2.2. Doprava  
 Pro dopravu materiálu není zapotebí zvláštní mechanizace. Materiál je možno dovážet 
vlastními prostedky nebo je zajištn dovoz dodavatelem. 
2.2.3. Skladování  
 ETICS výrobky je možno pepravovat a skladovat v pvodních obalech urených 
výrobcem. Pi skladování musí být dodrženy požadavky na skladování a také lhta pro 
skladování jednotlivých materiál. 
 Suché práškové hmoty se skladují na paletách nebo na vyvýšeném míst, které je 
chránno ped vlhkostí. 
 Tekuté a pastovité hmoty nesmí být vystaveny povtrnostním podmínkám, jako jsou 
mráz, pímé slunení záení nebo nadmrné teploty. 
 Desky z pnového polystyrénu skladovat naležato do výšky, kterou stanoví výrobce. 
Desky z EPS musí být chránny ped UV záením a psobením organických rozpouštdel.  
 Desky z EPS NEO musí být navíc baleny pouze v neprhledné fólii. Pi pikrývání 
vtšího množství balík nap. plachtou, je nutné zabezpeit vzduchovou mezeru mezi balíky          
a plachtou. Tento izolant je doporueno skladovat v suchých, krytých a vtratelných skladech, 
pop. pístešcích a pi manipulaci je poteba ho chránit ped mechanickým poškozením a to 
zejména roh a hran desek a lamel.  
Hmoždinky chránit ped mrazem a UV záením. 
Výztužná síovina se skladuje v rolích nastojato, chránna ped UV záením. Nikdy nesmí 
být skladována naležato a kížem pes sebe, mohlo by dojít k trvalým deformacím síoviny. 
Pomocné prvky: zakládací, ztužující, dilataní a ukonující a jiné profily se skladují na 
rovné podložce, tak aby nedošlo k jejich deformaci. 
U tmel, polyuretanových pn, tsnících pásek, krycích pásek apod. je poteba ídit se 
pokyny výrobce. 
Zdroj bodu 2.2. - [ 2 ] 
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2.3.Obecné pracovní podmínky a pipravenost 
 Ped zahájením prací musí být pracovišt uzpsobeno pro konstrukce lešení a vylenna 
plocha pro materiál na zateplování a povrchovou úpravu. Pracovišt musí být tedy ádn
vyklizeno a vyištno. 	
 Je dán také doporuený obsah dokumentace, kterou je poteba mít ped zahájením píprav 
a provádní ETICS. Projektová dokumentace musí obsahovat souhrnnou a technickou stavební 
zprávu, doložení tepeln technických vlastností konstrukcí ve výchozím stavu a s navrhovaným 
ETICS, požárn technické ešení, konstrukn statické ešení a výkresovou ástí. 	
Poasí
- Teplota vzduchu, podkladu a materiálu nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +25 °C. 
- Nepracovat za dešt, pi silném vtru nebo pímém slunením záení. 
- Nezatuhnuté materiály je nutné chránit ped nepíznivými povtrnostními vlivy, zvlášt
ped prudkým psobením dešt nebo slunením záením ( užívat plachty, sít apod. ). 
- Dostatená ochrana ped povtrnostními vlivy musí být zajištna po dobu provádní 
technologických operací i po dobu zrání jednotlivých aplikovaných vrstev materiál. 
- Ped pímým slunením záením a rychlým vysycháním musí být ochránna základní 
vrstva, penetraní nátr, omítka a píp. nátr omítky. 	
Technické prostedky a zázemí
- Lešení a pracovní plošiny vrátek, pop. výtah, pípojka elektrické energie + staveništní 
rozvad, pívod vody, uzamykatelný sklad splují podmínky pro skladování materiálu. 
- Práce je možné vykonávat z lešení, závsných lávek a pracovních plošin. Vhodné ešení 
závisí na typu objektu a možnostech dodavatele stavebních prací. 
- Lešení je nutné odsadit od budovy v souladu s BOZP. Je nutné vzít v úvahu vlastní tl. 
ETICS a také technologii provádní systému ve všech etapách, zejména možnost 
provedení povrchové úpravy bez estetických a strukturních vad. 	
2.4.Pevzetí staveništ
 Kontrolu provede stavbyvedoucí za úasti technického dozoru investora a na závr 
provrky vyhodnocující stav a stavební pipravenost konstrukce a daného podkladu z hlediska 
zahájeni pípravných prací ETICS a montáže, pod který se oba podepíšou a který se zapíše do 
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stavebního deníku. Zhotovuje se tzv. protokol o pedání a pevzetí staveništ. Kontroluje se 
pedevším: dokonenost, celistvost a kvalita stavby a podkladu, na který se bude zateplovat, 
kontrolují se detaily a použitý materiál. 
Kontrola provádní
 Všeobecné pokyny pro provádní kontroly popisuje norma 	SN 73 2901 – Provádní 
vnjších tepeln izolaních kompozitních systém ( ETICS ). 	
Systém kontroly se dokumentuje a obsahuje zejména: 
- Povinnosti a odpovdnosti mezi všemi pracovníky, kteí se úastní provádní vetn
vymezení nezávislosti pracovník úastných na zavádní preventivních opatení 
zabraujících výskytu neshod a provádjící identifikaci a vedení záznam o kontrole 
podkladu. 
- Postupy a podmínky pi pejímce a kontrole podkladu. 
- Postupy a podmínky pejímky, skladování souástí ETICS a manipulace se souástmi 
ETICS. 
- Postupy pro realizaci nápravných opatení, pokud byly zjištny neshody pi provádní 
ETICS nebo neshody vlastností ETICS a preventivních opatení vedoucích k omezení 
neshod. 
- Postupy pro vedení záznam poskytující dkazy o plnní požadavk podle dokumentace 
ETICS, projektové nebo stavební dokumentace. 	
Souástí systému kontroly provádní ETICS je KZP ( kontrolní a zkušební plán ) zpracovaný pro 
konkrétní realizaci. 	
2.5.Personální obsazení 
 Pracovní eta se skládá z pti pracovník, ti musí být seznámeni s technologickým 
postupem a musejí být kvalifikováni v oblasti zateplování a práce ve výškách.  
Veškeré práce mohou provádt jen dlníci ádn proškoleni. Za provedenou práci 
zodpovídá vedoucí pracovník, ostatní pracovníci jsou povinni se ídit jeho pokyny. Vedoucí 
pracovník organizuje práci, pebírá staveništ a také odevzdává hotové dílo. 
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2.6.Stroje a pracovní pomcky  
Rozmíchání a píprava hmot:
- Elektrické míchadlo, míchací nástavec šnekový, nádoba na rozmíchání. 	
Založení, kladení izolantu:
- Tužka, znakovací šra, hadicová nebo laserová vodováha, pop. nivelaní pístroj, 
vrtaka s píklepem, vrtáky pro vrtání s píklepem patiného prmru a délek, kladivo, 
pilka na kov, nžky na kov ( úprava zakládacího profilu v rohu a koutu ), pilka nebo nž 
použitelné k ezání izolantu, pípadn odporová ezaka na EPS, brus ( hladítko 
s brusným papírem ), hladítko na pitlaování izolantu, vodováha, dvoumetrová la. 	
2.7.Pracovní postup 
2.7.1. Pípravné práce obecn
Ped zahájením montáže je teba:
- všechny mokré procesy v interiéru objektu musejí být dokoneny ped 
zahájením montáže ETICS 
- ped zapoetím prací, s ohledem na tloušku zateplovacího systému, nutno 
odstranit: oplechování atik, parapetní plechy, ímsy, balkóny, hromosvody, 
dešové svody, odvzdušovací zaízení, vtrací mížky, domovní ísla, štítky a 
názvy ulic, antény, madla, zábradlí, osvtlení a signalizaní zaízení 
- fasáda musí odpovídat požadavkm uvedeným v projektové dokumentaci – 
plochu fasády je nutno pekontrolovat, popípad upravit 
- osazení oken a dveí musí probhnout ješt ped zapoetím tepeln – 
izolaních prací 
- pi kotvení systému je teba dávat pozor na vedení inženýrských sítí pod 
omítkou – doporuují se vyznait 
- v rámci pípravy se provede kontrola stavu balkón a teras ( zejména 
hydroizolace ) – uvedení do f-ního stavu, aby nebyla ohrožena ani snížena f-
ce zateplení 	
VYSOKÁ ŠKOLA BÁSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
26 
Fakulta stavební Katedra pozemního stavitelství Bakaláská práce 
- použití tsnících pásek, ukonovacích lišt, dilataních lišt a tmel – zamezení 
vzniku trhlin a pronikání vody do systému 
- oplechování je ureno stavební nebo projektovou dokumentací, osazuje se 
obvykle ped nebo v prbhu provádní ETICS a musí být v souladu s 	SN 73 
3610 
- provede se zakrytí všech již dokonených prvk vetn dlažby, parapetních 
plech, oken, dveí atd., aby nedošlo k jejich poškození pi aplikaci systému, 
zejména pi provádní penetrací, omítek a nátr 	
- je nutné zajistit ochranu zelen a pilehlých objekt
2.7.2. Píprava podkladu pro montáž ETICS 
Vhodný podklad musí být: 
- soudržný a nosný – tzn. bez puchý, odlupujících se míst a bez aktivních 
trhlin v ploše. Doporuená prmrná soudržnost podkladu je 0,2MPa ( viz. 
Norma 	SN 732901 ) 
- istý – bez neistot, prachu, olej, mastnoty, zbytk barev, biotického napadení  
atd. 
- rovný – doporuená max. nerovnost výrobcem ETICS MultiTherm je 10 
mm/m, pi vtších nerovnostech nutno podklad vyrovnat jádrovou omítkou 
nebo vyrovnávací strkou 
- suchý – podklad by ml mít pirozenou ustálenou vlhkost, v pípad zvýšené 
vlhkosti musí být provedena potebná sananí opatení tak, aby se píina 
vlhkosti odstranila nebo doasn omezila 	
Posouzení vhodnosti podkladu zahrnuje:
Stanovuje se pomocí nepímých diagnostických metod a zkoušek a to obvykle 
ped zpracováním projektové nebo stavební dokumentace. O zjištních se vedou 
záznamy:  
- posudek soudržnosti poklepem 
- posudek míry degradace vrypem 
- posudek pilnavosti povrchových úprav lepící páskou 
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- posudek podkladu otrem 
- posudek pídržnosti nátr mížkovou zkouškou podle 	SN ISO 2409 
- posudek stavu dilataních spár 
- posudek vlhkosti 	
Píprava podkladu – ešení, úpravy
- Podklad musí být ped založením systému v požadovaném stavu. Píklady 
toho, co dlat, když podklad nevyhovuje: 
- provlhlý - nejdíve odstranit píinu, zajistit pimenou ustálenou 
rovnomrnou vlhkost - nezateplovat 
- zaprášeny, špinavý - omést, okartáovat, otryskat, zajistit vyschnutí 
- zvtrání, prokvétání - omést, okartáovat, otryskat, zajistit vyschnutí 
- mech, plísn, houby – oistit pomocí fungicidního pípravku 
- ostré, vystupující ásti malty – otlouci 
- slinutý povlak – mechanicky odstranit 
- mastný, zbytky odbedovacích pípravk – otryskat vodou s pidáním 
detergent, zajistit vyschnutí 
- hladký podklad – zdrsnit 
- omítka drolivá – mechanicky odstranit a ošetit, pípadn nahradit 
- omítka s vypadanými místy – nesoudržný materiál otlouci, nahradit 
- umlopryskyiná omítka – oistit 
- nátr sprašující – odstranit 
- odlupující se nátr – odstranit, otrýskat, zajistit vyschnutí 
- nasákavý – oistit a nepenetrovat 
- nerovnosti ( ± 1 cm ) – vyrovnat vápenocementovou maltou 
- provzdušnné neaktivní spáry a trhliny – utsnit 	
2.7.3. Založení systému 
- ped lepením izolantu musí dojít k osazení urené ukonovací a základové 
lišty, pípadn montážní lat pro zahájení lepení 
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- založení systému se nejastji provádí pomocí zakládacích ( soklových ) 
profil z lehkých nekorodujících kov, které se osadí dle vodorovné rysky 
pedem pipravené po obvodu 
- zajištní potebné rovinnosti ela zakládacích profil se dosahuje, hlavn u 
nerovných podklad, pomocí distanních podložek 
- ryska se pipraví pomocí hadicové vodováhy, laserové vodováhy nebo pomocí 
nivelaního pístroje 
- soklový profil – musí být pipevnn absolutn vodorovn, upevnní se provádí 
temi hmoždinkovými šrouby 
- profily v koutech a nárožích je teba seíznout pod úhlem 45° a musí být ešeny 
jako ,,prbžné“ 
- vzájemné napojování zakládacích profil v ploše - mezerou min. 2 mm použití 
plastových spojek na propojení 	
2.7.4. Lepení izolaních desek 
Izolaní desky se lepí na vazbu, minimální pesah je 20 cm, vždy smrem od 
zakládací lišty nahoru. Budeme využívat tepeln – izolaní desky z EPS 70 NEO. 	
Zpsob lepení uruje rovinnost podkladu: 
- Celoplošné lepení: užití u rovinných podklad, lepení Prince Color Z 301 
Super nebo PS, nanášení po celé ploše desky hladkou stranou, následné 
stáhnutí stranou zubatou ( hladítko: zuby min. 10x10 mm ) 
- Rámové a bodové lepení: u podklad s nerovnostmi max. do 10 mm/m, lepící 
hmota Prince Color Z 301 Super nebo PS je nanesena zednickou lžící tak, aby 
se na ploše desky vytvoilo po obvod 2 – 6 bod ( ter ). Nutnost vhodného 
umístní s ohledem na následné kotvení. Je nutné zajistit, aby alespo 40 % 
povrchu izolaní desky EPS bylo pilepeno lepící hmotou k podkladu. 	
VYSOKÁ ŠKOLA BÁSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
29 
Fakulta stavební Katedra pozemního stavitelství Bakaláská práce 
Obr. 1 Rámové a bodové lepení izolaních desek EPS [ 33 ] 
Obr. 2 Rámové a bodové lepení izolaních desek EPS [ 32 ] 
Schéma kladení desek EPS na jednotlivých stranách objektu: 
Obr. 3 Kladení desek na jižní stran [ 28 ] 
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Obr. 4 Kladení desek na severní stran [ 28 ] 
Obr. 5 Kladení desek na východní stran [ 28 ] 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
31 
Fakulta stavební Katedra pozemního stavitelství Bakaláská práce 
Obr. 6 Kladení desek na západní stran [ 28 ] 
Zásady pro lepení desek:
 Pi lepení je nutno dodržovat následující zásady: 
- První ada desek, usazovaných do zakládacího profilu, musí být tsn
pitisknuta k pední stran profilu a nesmí jej pesahovat, ani být zapuštna. 
Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být utsnna. 	
Obr. 7 Pipevování zakládacího profilu [ 31 ] 
- Lepící hmota se nesmí dostat na boní strany desek, pebytenou hmotu je 
teba odstranit. 
- Desky se pokládají tsn na sraz, vzniklé mezery je teba vyplnit proužky, 
pop. klíny z izolaního materiálu, pípadn u EPS vypnit polyuretanovou 
pnou. 
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- Do spár mezi jednotlivými deskami se nesmí dostat lepící ani armovací hmota, 
odebrání pebytené hmoty. 
- Lepení desek vždy na vazbu v ploše i v rozích objektu. 
- TI nesmí pekrývat dilataní spáru. 
- V míst výplní otvor musí být desky TI umístny tak, aby jejich kížení spár 
bylo nejmén 10 cm od roh otvor, vodorovné ani svislé spáry mezi deskami 
nesmí lícovat s ostním oken a dveí. 
- V míst nadpraží, ostní a parapetu je nutné lepit desku s pesahem a to v ploše 
fasády, desku na ostní, nadpraží a parapetu k ní pisadit. 
- 	erstv nanesená vrstva strky se chrání ped píliš rychlým vysycháním 	
Obr. 8 Detaily správného zpsobu kladení izolaních desek EPS [ 28 ] 
Úpravy plochy nalepených izolaních desek se provádjí po zatvrdnutí lepící hmoty ( tj. 
cca 24 – 48 hod., závislé na nasákavosti materiálu ). Nerovnosti je vhodné upravit pebroušením 
brusným papírem pipevnným na devné hladítko. Prach po broušení desek musí být vždy 
bezpodmínen odstrann. 	
Budeme používat lepící tmel Prince Color Z 301 Super. 
 Prince Color Z 301 Super je lepící a armovací strková hmota pro zateplovací systémy. 
Využívá se k lepení izolaních desek z polystyrénu a minerální vlny, dále jako armovací strka 
pro vytváení základní výztužné vrstvy u zateplovacích systém. Tvoí podklad pro tenkovrstvé 
finální omítky. 	
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 Zpsob zpracování lepícího tmelu:
Je nutné sms dokonale rozmíchat s istou vodou pomalubžným míchadlem se spirálovým 
nástavcem dokud nedosáhneme homogenní smsi bez hrudek. Namíchaná hmota se musí alespo
3 minuty nechat stát, a to z dvodu aktivace píslušných látek. Ped následným zpracováním se 
ješt krátce promíchá. 	
 Nanesení strkové lepící hmoty na izolaní desky:
Hmota se nanáší zednickou lžící tak, aby se na ploše desky vytvoil po obvodu rám doplnný 
minimáln dvma ve stedu desky ( tzv. ,,metoda rámovo – bodová“, která se používá pi 
nerovnostech podkladu. 	
Hmota se nanáší pomocí ozubeného hladítka na celou plochu desky ( tzv.,, metoda celoplošná“, 
která se používá pi malých nerovnostech podkladu ). 	
2.7.5. Kotvení systému 
  Pro systém MultiTherm ( ETICS ) se jako kotvící prvky využívají talíové 
hmoždinky s plastovým, nebo kovovým trnem. Nutnost kotvení, druh hmoždinek, jejich poet, 
polohu vi výztuži a rozmístní v ploše jsou ureny stavební dokumentací ( zpráva statika ). 
Výrobce hmoždinek dále pedepisuje minimální kotevní hloubku talíových hmoždinek a jejích 
min. kotevní hloubku do nosné k-ce podkladu. 	
Tab. 2 - Obecný výpoet celkové délky hmoždinky [ 2 ] 




tlouška tepelné izolace 
+ 
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Okrajové pásmo = 1 – 2m široká oblast na rozích objektu, kde se zvyšuje poet hmoždinek na 
1m2. 	
Tab. 3 - Urení šíky okrajového pásma podle šíky budovy [ 2 ] 
Šíka budovy ( m ) Šíka okrajového pásma ( m ) 
do 8 1,00 
8 – 10 1,25 
10 – 12 1,50 
12 – 14 1,75 
pes 14 2,00 
Tab. 4 - Urení potu hmoždinek v ploše a v okrajovém pásmu vzhledem k výšce objektu [ 2 ] 







4 6 - 8 6 8 - 10 8 12 - 14 
Obecné zásady kotvení:
- izolant se kotví v rozmezí 1 – 3 dn po nalepení izolaních desek 
- lepící hmota musí být vždy vytvrdlá 
- klimatické podmínky ovlivují tuhnutí a tvrdnutí lepící hmoty 
- hmoždinky jsou osazovány zpravidla ped provedením základní výztužné 
vrstvy, není – li dáno jinak stavební dokumentací 	
Technologický postup kotvení:
- prmr vrtáku musí odpovídat prmru používané hmoždinky 
- vrt musí být provádn kolmo k podkladu a min. o 10 mm delší než je 
výrobcem pedepsaná kotevní hloubka hmoždinky 
- dutinové materiály ( Porotherm ) a vysoce porézní materiály ( Ytong ) se vrtají 
bez píklepu 
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- vrt musí být vždy dokonale oištn od zbytk materiálu, aby hmoždinka šla 
lehce osadit 
- pi zatloukání je nutné postupovat tak, aby nedošlo k poškození trnu nebo 
hmoždinky 
- špatn osazená nebo njakým zpsobem deformovaná hmoždinka nesmí 
narušovat povrch, musí být nahrazena poblíž osazenou hmoždinkou funkní     
	
  
Budeme pracovat se zatloukacími talíovými kotvami s ocelovým trnem Bravoll PTH-KZ 
60/8, které slouží k mechanickému upevnní tuhých tepeln – izolaních desek z polystyrénu ( 
EPS ) a minerální vlny ( MW ) v kontaktních zateplovacích systémech ( ETICS ). 	
Obr. 9 Zatloukací talíová kotva s ocelovým trnem Bravoll PTH-KZ 60/8 [ 29 ] 
Výhody:
- dokonalé spojení talíe se strkovým tmelem 
- min. kotevní hloubka 
- vysoká únosnost 
- optimalizace prostupu tepla kotvou 
- vhodná i pro velké tloušky izolaních desek 
- píznivá spoteba kotev aj. 	
Celková délka hmoždinky vychází na 155mm, dále podle vzorce ( viz. ) vychází délka 
kotvy cca 130mm. 
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Postup montáže hmoždinek Bravoll PTH-KZ 60/8:
- pes izolant vyvrtáme otvor pro kotvu, použijeme k tomu odpovídající vrták 
správné geometrie 
- do pedvrtaného otvoru se zasune talíová kotva tak, aby talí dosedl na rovinu 
izolantu, mírným poklepem kladiva se talí kotvy zarazí 0 -2mm pod rovinu 
izolantu 
- do 5 týdn je nutné kotvu zakrýt dalšími komponenty ETICS  
- montáž lze provádt i pi teplotách nad +0° C 	
2.7.6. Základní ( výztužná ) deska 
Pro vytvoení základní vrstvy se využívá sklenné armovací síoviny vložené do lepící a 
armovací strkové hmoty Prince Color Z 301 Super. Materiál je uren ve stavební 
dokumentaci. Základní vrstva musí být provedena do 14 dn po skonení lepení desek EPS, 
pokud dojde k prodlev, musí být povrch desek z EPS pebroušen, aby došlo k odstranní 
degradované povrchové vrstvy. 	
Provede se vyztužení v místech detail a zesilující vyztužení:
- hrany, nároží a ostní – profil z plastu nebo nekorodujících kov, natužená 
sklotextílie 
- hrany v místech dilatací – speciální dilataní profil s nakašírovanou armovací 
sklennou síovinou a dilataní manžetou 
- oblasti roh oken a dveí – osazení diagonálními výztuhami z pruh sklenné 
síoviny o rozmrech min. 200x300 mm ( dle 	SN 73 2901 ) 
- v místech styku dvou ETICS – provedení pásu zesilujícího vyztužení ( min. 
150 mm na každou stranu od styk ) 	
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Obr. 10 Osazení diagonálními výztuhami z pruh sklenné síoviny v oblasti roh oken a dveí    
[ 34 ] 
Obr. 11 Osazení diagonálními výztuhami z pruh sklenné síoviny v oblasti roh oken a dveí    
[ 34 ] 
Správné uložení sklenné sít v základové vrstv:
- uložení bez záhyb, rovn a z obou stran musí být kryta strkovou hmotou 
- ideální uložení je v horní tetin základní vrstvy 
- minimální krytí v míst pesah je 0,5 mm, jinak 1 mm 	
Oblast vchod, prchod, sokl je zabezpeena dvojím vyztužením ( využití pancéové 
síoviny ). 
Celoplošné armování – vytváení základní vrstvy
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- pomocí ozubeného hladítka se na podklad nanese hmota Prince Color Z 301 
Super ( zub 10x10mm ) 
- do hmoty se pomocí hladítka zatlaí armovací tkanina 
- strka prostupující mezi oky se zahladí tak, aby byla tkanina zcela zakryta 
- tlouška výztužné armovací vrstvy je 3 - 6mm 	
Obr. 12 Celoplošné armování – vytváení základové vrstvy [ 34 ] 
Obr. 13 Celoplošné armování – vytváení základové vrstvy [ 34 ] 
Obr. 14 Celoplošné armování – vytváení základové vrstvy [ 34 ] 
2.7.7. Konená povrchová úprava 
Skladba, druh, struktura, barevný odstín konené povrchové úpravy je uren stavební 
dokumentací. Konená povrchová úprava systém MultiTherm mže být tvoena minerálními 
omítkami s fasádním nátrem, mozaikové omítky pop. obkladové materiály. 	
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 Z hlediska zatížení systému pohlcovaným teplem se nesmí používat odstíny s indexem 
HBW nižším než 30, hrozí možnost tvorby poruch. Zejména v letních msících pi prudkém 
ochlazení deštm by mohlo dojít k šokovým zatížením. 	
 Ped nanášením omítky se provede píslušná penetrace odpovídající skladb povrchové 
úpravy. Penetrace se nanáší válekem nebo šttkou a pi aplikaci je nutné postupovat v souladu 
s platným technickým listem daného výrobku. Pro pípad proškrábnutí až na základovou vrstvu je 
teba používat penetraní nátr, jehož barevný odstín odpovídá barevnému odstínu omítky. 	
Ped samotnou se aplikací se omítky dkladn promíchají a provede potebná kontrola 
druhu, zrnitosti a barevných odstín a šarží omítek. Omítky se nanáší zpravidla run nerezovým 
hladítkem, od shora dol na suchý nezneištný penetrovaný podklad. Po krátkém zavadnutí se 
provádí strukturování. Pohledov ucelené plochy je nutné provádt v jednom pracovním zábru. 
Perušení práce je pípustné jen na rozhraní dvou barevných ploch, na nárožích a jiných 
vodorovných a svislých hranách. Ukonení a napojení barevných odstín v ploše se provádí 
pomocí papírové pásky. 	
Obr. 15 Ukonení a napojení barevných odstín v ploše pomocí papírové pásky [ 35 ] 
Nkteré praktické poznámky:
- náadí vždy nerezové 
- nepracovat za dešt, teploty pod + 5 °C a nad 25 °C, za silného vtru nebo 
pímého sluneního záení 
- erstvé omítky je nutno po dobu 24 hodin chránit proti nepízni povtrnostních 
vliv  
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- pi omítání nanášet jen takové množství, které je možné zpracovat  
- v pípad velkých ploch a nedostatku pracovník je teba plochy rozdlit na 
jednotlivé úseky 	
Konená úprava je v našem pípad ešena minerální rýhovanou omítkou Prince Color 
MRP, omítka bude dodávána v následujících dvou odstínech: 	
Obr. 16 Vybrané odstíny barev pro úpravu rýhované minerální omítky Prince Color MRP[ 7 ] 
Prince Color MRP je rýhovaná dekorativní omítka pro tvorbu finálních povrch. 
Obr. 17 Barevné ešení fasády, kontaktní zateplovací systém MultiTherm NEO, pohled východní 
a západní [ 28 ] 
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Obr. 18 Barevné ešení fasády, kontaktní zateplovací systém MultiTherm NEO, pohled jižní [ 28] 
Obr. 19 Barevné ešení fasády, kontaktní zateplovací systém MultiTherm NEO, pohled severní    
[ 28 ] 
Vlastnosti:
- Odolná vi mrazu, vod, povtrnostním vlivm 
- Omyvatelná 
- Tvrdá šlechtná vrchní omítka 
- Vysoká soudržnost k podkladu, výborná zpracovatelnost
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- Vysoká paropropustnost 
- Možnosti barevné úpravy 	
Píprava podkladu:
- Dostaten vyzrálý se zbytkovou vlhkostí max. 4%
- Podklad musí být suchý, nosný, pevný, zbavený všech neistot, mastnot, 
výkvt, starých nátr a prachových ástic 
- Povrch ošetit penetrací Prince Color Multigrund PGU ednou v pomru 1:1 
vodou 
- Dodržovat standardní ední a následné technologické pauzy pro vyschnutí      
	
Zpracování:
- Nutnost dokonalého rozmíchání smsi s vodou pomalobžným míchadlem se 
spirálovým nástavcem až se dosáhne homogenní smsi bez hrudek 
- Pro aktivaci píslušných látek je poteba nechat maltovou sms nejmén 3 
minuty zrát a ped následným zpracováním ji ješt krátce promíchat 
- Na stnu se natahuje nerezovým hladítkem v tloušce odpovídající velikosti 
použitého zrna ( 2,5mm ) 
- Strukturování se provádí polyuretanovým hladítkem nebo tvrzeného 
polystyrenu, pro válekování se doporuuje váleek s hrubým gumovým 
vzorem 
- Omítkovou plochu je nejprve poteba provést jedním pracovním postupem – 
neperušovan, natažení a strukturování omítky je poteba podídit 
klimatickým podmínkám, aby nedošlo k zavadnutí pracovní spáry a tím ke 
vzniku vady ve struktue omítky 
- Teplota podkladu a vzduchu pi zpracování: +5° C až + 25° C 
- Zpracování není povoleno za nepíznivých klimatických podmínek 	
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2.8.Jakost, kontrola kvality 
Za písné dodržování postupu práce odpovídá stavbyvedoucí nebo jiný proškolený 
pracovník firmy. Všechny údaje je povinen dkladn zaznamenávat do stavebního deníku. 
Ped nanesením omítky je teba zkontrolovat rovinnost podkladu, která nesmí pesahovat 
hodnotu 5mm na 2m délky.  
Vzhled objektu musí být jednotný, nesmí být viditelných spár desek nebo hmoždinek. 
Veškeré detaily dkladn ukoneny nanesením rovnomrné vrstvy omítky. 
Skladba a veškeré náležitosti systému musí být v souladu s normami 
Norma 	SN 73 2901 – Provádní vnjších tepeln izolaních kompozitních systém ( 
ETICS ), zde nalezneme potebné pokyny pro provádní kontroly.
Systém kontroly se dokumentuje a obsahuje zejména:
- postupy a podmínky pi pejímce a kontrole podkladu 
- postupy a podmínky pejímky, skladování souástí ( ETICS ) a manipulace 
s nimi 
- provedení preventivních opatení vedoucích k omezení neshod – postupy pro 
realizaci nápravných opatení 
- pesné pokyny pro vedení záznam poskytujících dkazy o plnní požadavk
podle dokumentace ETICS, projektové nebo stavební dokumentace 
Pro konkrétní realizaci se zpracovává také tzv. Kontrolní a Zkušební plán, který je 
souástí provádní kontroly systému ETICS. 
Provádní kontrolní innosti:
je urena Kontrolním a Zkušebním plánem pro danou realizaci 
1. Kontrola souástí ped zahájením provádní: 
- musí se zkontrolovat, zda souásti odpovídají specifikacím výrobce ETICS, 
stavební dokumentace, doba skladovatelnosti, množství a stav 
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- tato kontrola mže být také nahrazena systémem dílích kontrol potebných 
souástí a píslušenství a to ped zahájením každé technologické operace 
- shoda užívaných souástí a píslušenství je kontrolována také v prbhu 
technologických operací 
2. Ped, v prbhu a po uzavení rozhodujících technologických etap se 
kontroluje: 
- Dodržování požadavk souvisejících s klimatickými podmínkami 
Tab. 5 - Doporuený pedmt kontroly u jednotlivých rozhodujících operací [ 2 ] 
Technologická 
operace 
Provádní kontroly Pedmt kontroly 
Píprava podkladu pro ETICS Ped technologickou operací 
V prbhu technologické 
operace 
Podklad musí být soudržný, 
nosný, rovný a suchý 
Nesmí vykazovat výrazn
zvýšenou ustálenou vlhkost 
Píklady: ešení – úpravy
Provlhlý – odstranit                        
píinu, Nezateplovat! 
Zaprášený, špinavý – omést, 
okartáovat, otrýskat,                                    
zajistit vyschnutí 
Hladký podklad - zdrsnit 
Lepení fasádního izolantu Ped technologickou operací 
V prbhu technologické 
operace 
Tlouška tepelného izolantu 
Pítomnost potebného            a 
pedpisem ureného 
píslušenství a oplechování 
Tlouška tepelného izolantu 
Rozmístní lepící hmoty a 
plocha, kterou je izolant 
pilepen 
Velikost spár mezi deskami – 
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Po technologické operaci 
pípadná úprava 
Vazby desek – v ploše, na 
nárožích 
Správné provedení – oblast 





Rovinnost a celistvost vrstvy 
tepelné izolace 
Kotvení hmoždinkami Ped technologickou operací 
V prbhu technologické 
operace 
Po technologické operaci 
Pítomnost technologickým 
pedpisem urených hmoždinek 
Druh a prmr vrtáku, kladivo  
Zpsob vrtání 
Zpsob osazování 




Osazení a pevnost uchycených 
hmoždinek 
Provádní základní vrstvy Ped technologickou operací 	istota tepelné izolace 




Pítomnost pípadn ureného 
zesilujícího vyztužení ETICS 
Pítomnost diagonálního 
vyztužení 
Kontrola vyztužení citlivých 
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V prbhu technologické 
operace 
Po technologické operaci 
míst a detail ( hrany v oblasti 
nároží, ostní, dilatací apod. ) 
Pesahy pás sklenné síoviny 
a její uložení bez záhyb
Dodržování technologických 
pestávek 
Krytí sklenné síoviny 
strkovou hmotou 
Celistvost tloušky základní 
vrstvy 
Rovinnost základní vrstvy 
Provádní konené povrchové 
úpravy 
Ped technologickou operací 
Po technologické operaci 
Nutnost dkladného zpracování 
ped zaátkem prací 
	istota a vlhkost základní 
vrstvy 
Povrch ošetit penetrací Prince 
Color Multigrund PGU ednou 




pauz pro vyschnutí  
V prbhu celé montáže ETICS sledujeme následující: 
-dodržování požadavk souvisejících s klimatickými podmínkami 
-dodržování ešení konstrukních detail
-kvalita všech jednotlivých provádných prací 
Pozn. Zdroj bodu 2.8 - 	
2.9.Bezpenost a ochrana zdraví 
Za veškerou bezpenost odpovídá provádcí firma, za dodržování bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci, dále též za údržbu a revizi stroj, vetn el. náadí a dalších pomcek. 
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Zajištno musí být zejména:
- veškeré pracovní a ochranné pomcky pro montáž zateplení musí být pro každého 
pracovníka 
- poádek na skládce materiál a v jejím okolí 
- proškolení všech pracovník v oblasti dodržování BOZP, vetn práce s el. pístroji a 
zaízením a dodržování pedpis BOZP 
- kontroly : lešení, pracovních plošin, stavebních výtah a jejich zaízení 
- dodržování aktuáln platných pedpis vyhlášek SÚBP a SBÚ 	
Ochranné pracovní pomcky:
- Ochranné pilby, rukavice, obuv s neklouzavou podešví
- Bezpenostní pásy (pipoutat k hlavním nosným prvkm), postroj, lano, tašky na 
náadí
- Ochrana zraku - brýle, dýchacích cest – rouška  
 Základní legislativní pedpisy BOZP tvoí: [ 30 ]
- Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce (ást V.) 
- Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví 
pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy (zákon o zajištní dalších podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci) 
Do doby vydání nových provádcích pedpis k zákonu 262/2006 Sb. zstávají v platnosti krom
dalších i tyto pedpisy týkající se BOZP: 
- Naízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Naízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích (tato naízení nahradila vyhlášku . 324/1990 Sb.) 
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- Naízení vlády . 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádní zkoušek z odborné 
zpsobilosti 
- Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
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3. Rozpoet  
Rozpoet byl vytvoen pomocí programu Kros plus firmy Úrs Praha. Zhotovení rozpotu 
probhlo na výstavbu celého objektu. Následuje podrobn zamená ást rozpotu na zateplení 
objektu systémem MultiTherm NEO. Dále jsou souástí výkresové ásti harmonogramy, jeden 
zhotoven na dobu celkové výstavby objektu a druhý pouze na etapu provádní ETICS. [ 27 ] 
Celková ást: 









                Mrné a úelové jednotky
            Poet     Náklady / 1 m.j.              Poet      Náklady / 1 m.j.                 Poet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpotové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplkové náklady C Náklady na umístní stavby
1 HSV Dodávky 151 688,00 8 Práce pesas 0 13 Zaízení staveništ 0,00% 0,00
2 Montáž 7 204 107,51 9 Bez pevné podl. 0 14 Územní vlivy 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 6 256 710,28 10 Kulturní památka 0 15 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
4 Montáž 448 460,92 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpotu 0,00
7 ZRN ( . 1-6) 14 060 966,71 12 DN (. 8-11) 19 NUS (. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. innost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Souet 7, 12, 19-22 14 060 966,71
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 2 812 193,40
26 Cena s DPH (. 23-25) 16 873 160,11
Datum a podpis Razítko E Pípoty a odpoty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnní + - 0,00
Kristýna Šastná
Ukázkový píklad
Bytový dm Moravská Tebová
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Obr. 21 Rekapitulace rozpotu celkového [ 27 ] 
Tab.6 – Položkový rozpoet celkový [ 27 ] 
REKAPITULACE ROZPOTU
Stavba:   Ukázkový píklad
Objekt:   Bytový dm Moravská Tebová Objednatel:   VŠB TU Ostrava, FAST
Zhotovitel:   Kristýna Šastná
JKSO:   Datum:   26.4.2012
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Su celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV 151 688,00 7 204 107,51 7 355 795,51 1 093,522 0,000
1 Zemní práce 0,00 412 859,78 412 859,78 0,000 0,000
2 Zakládání 0,00 208 628,13 208 628,13 180,992 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 1 789 229,97 1 789 229,97 392,515 0,000
4 Vodorovné konstrukce 104 142,00 1 978 078,10 2 082 220,10 431,841 0,000
6 Úpravy povrch, podlahy a osazování výplní 47 546,00 2 473 172,09 2 520 718,09 88,174 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 342 139,44 342 139,44 0,000 0,000
99 Pesun hmot 0,00 286 502,76 286 502,76 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 6 256 710,28 448 460,92 6 705 171,20 277,272 0,000
711 Izolace proti vod, vlhkosti a plynm 4 790 552,85 54 117,78 4 844 670,63 255,321 0,000
713 Izolace tepelné 367 008,09 55 832,28 422 840,37 5,467 0,000
764 Konstrukce klempíské 84 845,15 9 232,74 94 077,89 0,418 0,000
766 Konstrukce truhláské 717 659,70 74 692,05 792 351,75 4,842 0,000
767 Konstrukce zámenické 90 666,00 4 456,82 95 122,82 1,058 0,000
771 Podlahy z dlaždic 68 103,09 31 286,55 99 389,64 5,030 0,000
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 118 662,18 111 760,96 230 423,14 3,162 0,000
781 Dokonovací práce - obklady keramické 19 213,22 56 119,52 75 332,74 1,460 0,000
784 Dokonovací práce - malby 0,00 50 962,22 50 962,22 0,513 0,000
Celkem 6 408 398,28 7 652 568,43 14 060 966,71 1 370,794 0,000
ROZPOET  
Stavba:   Ukázkový píklad
Objekt:   Bytový dm Moravská Tebová JKSO:   
EO:   
Objednatel:   VŠB TU Ostrava, FAST Zpracoval:   
Zhotovitel:   Kristýna Šastná Datum:   26.04.2012
P.
.








1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV 7 355 795,51 1 093,522
1 Zemní práce 412 859,78 0,000
1 121101102 Sejmutí ornice s pemístním na vzdálenost do 100 m m3 195,168 41,30 8 060,44 0,000
2 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornin t. 3 objemu do 1000 
m3 m3 760,905 159,00 120 983,90 0,000
3 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornin t. 3 objemu pes 100 m3 m3 57,823 336,00 19 428,53 0,000
4 161101102
Svislé pemístní výkopku z horniny t. 1 až 4 hl výkopu do 4 
m m3 66,963 134,00 8 973,04 0,000
5 162201102 Vodorovné pemístní do 50 m výkopku z horniny t. 1 až 4 m3 808,225 37,20 30 065,97 0,000
6 162601102
Vodorovné pemístní do 5000 m výkopku z horniny t. 1 až 
4 m3 609,783 177,00 107 931,59 0,000
7 167101101 Nakládání výkopku z hornin t. 1 až 4 do 100 m3 m3 404,112 175,00 70 719,60 0,000
8 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 609,783 17,20 10 488,27 0,000
9 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt sypaninou se 
zhutnním m3 404,112 89,60 36 208,44 0,000
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2 Zakládání 208 628,13 180,992
10 271532213
Násyp pod základové konstrukce se zhutnním z hrubého 
kameniva frakce 8 až 16 mm m3 17,397 938,00 16 318,39 37,578
11 273313611 Základové desky z betonu t. C 16/20 m3 17,397 2 490,00 43 318,53 39,254
12 274313611 Základové pásy z betonu t. C 16/20 m3 46,094 2 490,00 114 774,06 104,004
13 274351215 Zízení bednní stn základových pás m2 136,269 202,00 27 526,34 0,157
14 274351216 Odstranní bednní stn základových pás m2 136,269 49,10 6 690,81 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 789 229,97 392,515
15 311238115
Zdivo nosné vnitní POROTHERM P+D tl 300 mm pevnosti P 
10 na MVC m2 199,532 1 170,00 233 452,44 61,212
16 311238130
Zdivo nosné vnitní zvukov izolaní POROTHERM P+D tl 190 
mm pevnosti P 15 na MVC 5 m2 66,236 1 010,00 66 898,36 13,785
17 311238219
Zdivo nosné vnjší POROTHERM P+D tl 440 mm pevnosti P 
15 na MC m2 559,253 1 790,00 1 001 062,87 230,256
18 317168130 Peklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 16,000 264,00 4 224,00 0,596
19 317168131 Peklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 138,000 331,00 45 678,00 6,410
20 317168132 Peklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 10,000 385,00 3 850,00 0,556
21 317168136 Peklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm kus 40,000 850,00 34 000,00 3,714
22 317168137 Peklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm kus 30,000 913,00 27 390,00 3,061
23 317168138 Peklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm kus 30,000 975,00 29 250,00 3,336
24 317168170 Peklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm kus 10,000 1 130,00 11 300,00 1,296
25 317998114
Tepelná izolace mezi peklady v 24 cm z polystyrénu tl 90 
mm m 108,000 55,70 6 015,60 0,037
26 342248131
Píky zvukov izolaní POROTHERM P+D tl 115 mm pevnosti 
P10 na MVC 5 m2 457,859 605,00 277 004,70 61,948
27 417238112
Obezdívka vnce jednostranná vncovkou POROTHERM v 
238 mm vetn polystyrenu tl 70 mm m 264,000 186,00 49 104,00 6,307
4 Vodorovné konstrukce 2 082 220,10 431,841
28 411168145
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosník dl do 6 m OVN 50 cm m2 264,000 1 700,00 448 800,00 91,848
29 411168145
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosník dl do 6 m OVN 50 cm m2 856,423 1 700,00 1 455 919,10 297,958
30 411168245
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosník dl do 6 m OVN 62,5 cm m2 27,500 1 560,00 42 900,00 9,201
31 417388174
Ztužující vnec keramických strop tl 25 cm pro vnitní zdi š 
30 cm m 66,000 321,00 21 186,00 11,914
32 431123901
Montáž podestových panel hmotnosti do 2 t v budovy do 18 
m kus 3,000 439,00 1 317,00 0,146
33 593723000 podestový nosník ATYP 1,060x2,300 kus 3,000 12 900,00 38 700,00 4,224
34 593737400 schodnice venkovní 280x175mm kus 2,000 981,00 1 962,00 0,440
35 431123901
Montáž podestových panel hmotnosti do 2 t v budovy do 18 
m kus 6,000 439,00 2 634,00 0,292
36 593395450 ŽB balkonová deska ATYP 2,200x1,550m kus 6,000 5 270,00 31 620,00 8,640
37 435121011 Montáž schodišových ramen bez podest hmotnosti do 1,5 t kus 6,000 887,00 5 322,00 0,200
38 593721900 rameno schodišové DZH 6/13 175x280x140 cm kus 6,000 5 310,00 31 860,00 6,978
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6 Úpravy povrch, podlahy a osazování výplní 2 520 718,09 88,174
39 611478111
Vnitní omítka strop ze smsi POROTHERM UNIVERSAL 
jednovrstvá tl 10 mm run nanášená m2 1 025,878 426,00 437 024,03 19,584
40 612478111
Vnitní omítka stn tl 10 mm ze suché smsi POROTHERM 
UNIVERSAL m2 1 709,280 331,00 565 771,68 29,006
41 620471214
Vnjší omítka silikátová tenkovrstvá probarvená Baumit 
zatená (škrábaná) tl 5 mm m2 745,800 362,00 269 979,60 5,034
42 620471931 Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem Cemix m2 745,800 97,80 72 939,24 3,356
43 622478114
Vnjší tepeln izolaní omítka stn ze smsi POROTHERM TO 
tl 30 mm m2 745,800 476,00 355 000,80 15,662
44 622478121
Uzavírací hydrofobizaní vnjší omítka zdí POROTHERM 
UNIVERSAL tl 5 mm na omítku POROTHERM TO m2 745,800 168,00 125 294,40 4,348
45 553311320 zárube ocelová pro bžné zdní H 125 900 L/P kus 21,000 824,00 17 304,00 0,258
46 553311280 zárube ocelová pro bžné zdní H 125 700 L/P kus 36,000 795,00 28 620,00 0,428
47 553311300 zárube ocelová pro bžné zdní H 125 800 L/P kus 2,000 811,00 1 622,00 0,024
48 622711620
KZS stn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS NEO 
tl 100 mm s hmoždinkami s kovovým trnem m2 823,540 771,00 634 949,34 9,471
49 642942111
Osazování zárubní nebo rám dveních kovových do 2,5 m2 
na MC kus 59,000 207,00 12 213,00 1,002
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 342 139,44 0,000
50 941111112
Montáž lešení adového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 745,800 46,70 34 828,86 0,000
51 941111812
Demontáž lešení adového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 745,800 27,90 20 807,82 0,000
99 Pesun hmot 286 502,76 0,000
52 998011002 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 12 m t 1 093,522 262,00 286 502,76 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 6 705 171,20 277,272
711 Izolace proti vod , vlhkosti a plynm 4 844 670,63 255,321
53 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 
nátrem penetraním m2 506,643 7,36 3 728,89 0,000
54 111613460 finální vrstva hydroizolaního souvrství plochých stech t 252,000 18 700,00 4 712 400,00 252,000
55 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pitavením 
vodorovné NAIP m2 506,643 74,80 37 896,90 0,203
56 628331590 asfaltová lepenka Bitagit S m2 562,374 115,00 64 673,01 2,531
57 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy Bitagit S m2 105,600 90,00 9 504,00 0,060
58 628331590 asfaltová lepenka Bitagit S m2 117,216 115,00 13 479,84 0,527
59 998711102
Pesun hmot pro izolace proti vod, vlhkosti a plynm v 
objektech výšky do 12 m t 3,262 916,00 2 987,99 0,000
713 Izolace tepelné 422 840,37 5,467
60 713121111
Montáž izolace tepelné podlah voln kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 857,609 16,40 14 064,79 0,000
61 631514370 pnový polystyrén tl.100 mm m2 874,761 213,00 186 324,09 4,374
62 713141181
Montáž izolace tepelné stech plochých tl pes 170 mm 
šrouby vnitní pole, budova v do 20 m m2 252,000 147,00 37 044,00 0,035
63 283763920
polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 
600 x 140 mm m2 252,000 717,00 180 684,00 1,058
64 998713102 Pesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 5,467 864,00 4 723,49 0,000
764 Konstrukce klempíské 94 077,89 0,418
65 764410491 Montáž oplechování parapet Al do rš 330 mm m 83,050 109,00 9 052,45 0,010
66 553498200 plech parapetní venkovní RBB 40 š 300 mm m 83,050 923,00 76 655,15 0,352
67 553498390 koncovka parapetního plechu Al š 290 mm pár 63,000 130,00 8 190,00 0,056
68 998764102
Pesun hmot pro konstrukce klempíské v objektech v do 12 
m t 0,121 1 490,00 180,29 0,000
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766 Konstrukce truhláské 792 351,75 4,842
69 766621011
Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem 
do zdiva m2 17,580 468,00 8 227,44 0,004
70 766621012
Montáž oken jednoduchých pevných výšky pes 1,5 do 2,5m 
s rámem do zdiva m2 66,953 484,00 32 405,25 0,027
71 611103260
EUROOKNO devné dvoukídlové otevíravé sklápcí 220 
x 50 m kus 6,000 8 570,00 51 420,00 0,302
72 611103260
EUROOKNO devné dvoukídlové otevíravé sklápcí 220 
x 50 m kus 12,000 8 570,00 102 840,00 0,604
73 611103260
EUROOKNO devné dvoukídlové otevíravé sklápcí 220 
x 50 m kus 4,000 8 570,00 34 280,00 0,201
74 611103260
EUROOKNO devné dvoukídlové otevíravé sklápcí 220 
x 50 m kus 4,000 8 570,00 34 280,00 0,201
75 611103260
EUROOKNO devné dvoukídlové otevíravé sklápcí 220 
x 50 m kus 18,000 8 570,00 154 260,00 0,905
76 611103260
EUROOKNO devné dvoukídlové otevíravé sklápcí 220 
x 50 m kus 2,000 8 570,00 17 140,00 0,101
77 611103260
EUROOKNO devné dvoukídlové otevíravé sklápcí 220 
x 50 m kus 2,000 8 570,00 17 140,00 0,101
78 611103260
EUROOKNO devné dvoukídlové otevíravé sklápcí 220 
x 50 m kus 6,000 8 570,00 51 420,00 0,302
79 611103260
EUROOKNO devné dvoukídlové otevíravé sklápcí 220 
x 50 m kus 6,000 8 570,00 51 420,00 0,302
80 611653140
dvee vnitní protipožární hladké dýhované 1kídlé 90x197 
cm kus 12,000 4 160,00 49 920,00 0,516
81 611653100
dvee vnitní protipožární hladké dýhované 1kídlé 80x197 
cm kus 2,000 4 120,00 8 240,00 0,076
82 611653060
dvee vnitní protipožární hladké dýhované 1kídlé 70x197 
cm kus 34,000 4 040,00 137 360,00 1,122
83 611731130
dvee devné vchodové plné palubkové model A 90x240 
cm kus 1,000 4 390,00 4 390,00 0,028
84 766660171
Montáž dveních kídel otvíravých 1kídlových š do 0,8 m do 
ocelové zárubn kus 36,000 528,00 19 008,00 0,000
85 766660172
Montáž dveních kídel otvíravých 1kídlových š pes 0,8 m 
do ocelové zárubn kus 13,000 563,00 7 319,00 0,000
86 766695212 Montáž truhláských prah dveí 1kídlových šíky do 10 cm kus 49,000 74,60 3 655,40 0,000
87 611871360 prah dvení devný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm kus 34,000 72,70 2 471,80 0,037
88 611871520 prah dvení devný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 7 cm kus 2,000 65,10 130,20 0,002
89 611871720 prah dvení devný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 7 cm kus 13,000 72,90 947,70 0,013
90 998766102 Pesun hmot pro konstrukce truhláské v objektech v do 12 m t 4,842 842,00 4 076,96 0,000
767 Konstrukce zámenické 95 122,82 1,058
91 767161110 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg m 43,800 74,70 3 271,86 0,002
92 553143110 trouba Hel-Cor pozinkovaná 600/2 mm m 43,800 2 070,00 90 666,00 1,056
93 998767102
Pesun hmot pro zámenické konstrukce v objektech v do 12 
m t 1,058 1 120,00 1 184,96 0,000
771 Podlahy z dlaždic 99 389,64 5,030
94 771273111
Montáž obklad stupnic z dlaždic keramických lepených š do 
200 mm m 227,617 127,00 28 907,36 0,223
95 597614330
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 
TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 250,379 272,00 68 103,09 4,807
96 998771102 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 5,030 473,00 2 379,19 0,000
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 230 423,14 3,162
97 775511569
Montáž podlahy z vlys lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, 
dl do 350 mm z jakýchkoliv devin m2 187,460 582,00 109 101,72 0,210
98 611922680 vlysy parketové buk tl 21 mm š 70 mm d.300 mm I m2 187,460 633,00 118 662,18 2,952
99 998775102 Pesun hmot pro podlahy devné v objektech v do 12 m t 3,162 841,00 2 659,24 0,000
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781 Dokonovací práce - obklady keramické 75 332,74 1,460
100 781473113
Montáž obklad vnitních keramických hladkých do 19 ks/m2 
lepených standardním lepidlem m2 196,696 251,00 49 370,70 0,590
101 597610050
obkládaky keramické RAKO - koupelny BLANKA (bílé i 
barevné) 25 x 33 x 0,7 cm II. j. m2 39,240 281,00 11 026,44 0,463
102 597612620
dlaždice keramické RAKO - kuchyn CHAMPAGNE 
(barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. m2 19,128 428,00 8 186,78 0,348
103 781495111 Penetrace podkladu vnitních obklad m2 196,696 30,80 6 058,24 0,059
104 998781102 Pesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 1,460 473,00 690,58 0,000
784 Dokonovací práce - malby 50 962,22 0,513
105 784453401
Malby smsi JUB tekuté disperzní bílé omyvatelné 
jednonásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m m2 1 623,699 29,80 48 386,23 0,487
106 784453404
Malby smsi JUB tekuté disperzní bílé omyvatelné 
jednonásobné s penetrací ve schodišti v do 3,8 m m2 85,581 30,10 2 575,99 0,026
Celkem 14 060 966,71 1 370,794
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	ástený rozpoet – zateplení objektu 









                Mrné a úelové jednotky
            Poet     Náklady / 1 m.j.              Poet      Náklady / 1 m.j.                 Poet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpotové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplkové náklady C Náklady na umístní stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce pesas 0 13 Zaízení staveništ 0,00% 0,00
2 Montáž 995 387,81 9 Bez pevné podl. 0 14 Územní vlivy 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpotu 0,00
7 ZRN (. 1-6) 995 387,81 12 DN (. 8-11) 19 NUS (. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. innost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Souet 7, 12, 19-22 995 387,81
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 199 077,60
26 Cena s DPH (. 23-25) 1 194 465,41
Datum a podpis Razítko E Pípoty a odpoty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
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Obr. 23 Rekapitulace rozpotu zateplení [ 27 ] 
Tab.7 – Položkový rozpoet – ást zateplení [ 27 ] 
  
REKAPITULACE ROZPOTU
Stavba:   Ukázkový píklad
Objekt:   Zateplování Objednatel:   VŠB TU Ostrava, FAST
Zhotovitel:   Kristýna Šastná
JKSO:   Datum:   24.4.2012
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Su celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV 0,00 995 387,81 995 387,81 25,915 0,000
6 Úpravy povrch, podlahy a osazování výplní 0,00 848 433,81 848 433,81 25,664 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 146 954,00 146 954,00 0,251 0,000
99 Pesun hmot 0,00 146 954,00 146 954,00 0,251 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Celkem 0,00 995 387,81 995 387,81 25,915 0,000
ROZPOET  
Stavba:   Ukázkový píklad
Objekt:   Zateplování JKSO:   
EO:   
Objednatel:   VŠB TU Ostrava, FAST Zpracoval:   
Zhotovitel:   Kristýna Šastná Datum:   24.4.2012
P.
.








1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV 995 387,81 25,915
6 Úpravy povrch, podlahy a osazování výplní 848 433,81 25,664
1 620471524
Vnjší omítka minerální tenkovrstvá barevná Terranova 
zatená (zrnitá) tl 3 mm m2 784,150 132,00 103 507,80 3,529
2 620471831 Nátr základní penetraní Prince Color Multigrund PGU m2 784,150 21,00 16 467,15 0,251
3 622711620
KZS stn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS NEO 
tl 100 mm s hmoždinkami s kovovým trnem m2 790,000 771,00 609 090,00 9,085
4 622751320 KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šíky 103 mm m 66,000 150,00 9 900,00 0,033
5 622752111 KZS lišta rohová soklová Al 25/25 mm perforovaná m 54,200 93,30 5 056,86 0,002
6 622813101 PZS z betonových kostek obklad soklu pímo na stnu m2 92,400 1 130,00 104 412,00 12,765
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 146 954,00 0,251
99 Pesun hmot 146 954,00 0,251
7 620471831 Nátr základní penetraní Prince Color Multigrund PGU m2 784,150 25,40 19 917,41 0,251
8 998011003 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 24 m t 25,915 276,00 7 152,54 0,000
9 941121112
Montáž lešení adového trubkového tžkého s podlahami 
zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m m2 801,900 93,40 74 897,46 0,000
10 941121812
Demontáž lešení adového trubkového tžkého s podlahami 
zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m m2 801,900 56,10 44 986,59 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000
Celkem 995 387,81 25,915
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4. Závr 
 Cílem bakaláské práce bylo zhotovení technologie provádní zateplení objektu malého 
rozsahu. Malým rozsahem se, v našem pípad, rozumí bytový dm, ásten podsklepený, se 
temi nadzemními podlažími. Jako zateplovací systém jsem použila systém MultiTherm NEO. 
Závrem mé práce jsem si pipravila zhodnocení budovy bytového domu z hlediska energetické 
náronosti budov. Posuzuji budovu zateplenou a nezateplenou. V programech Teplo a Energie 
jsem zhotovila skladby jednotlivých konstrukních prvk a následn vyhodnotila Energetický 
štítek budovy, na kterém je zeteln viditelný pínos zateplení budov. Nejenže, se výsledek adí 
podle klasifikaní tídy do hodnoty B, tedy hodnoty úsporné, ale mžeme zde i vidt zetelný 
rozdíl mezi hodnocením obálky budovy nezateplené, která dosáhla hodnoty D, což je 
nevyhovující. Zateplení budovy pinese celkové zlepšení tepelné pohody v budov. Ne nadarmo 
je použitý izolant EPS 70 NEO oznaován jako zateplení budoucnosti, díky svým vlastnostem je 
schopen rapidn snižovat energetickou náronost budov, ímž i finanní a energetické dopady 
rstu cen. 
Provedla jsem porovnání dvou obvodových stn, zateplené a nezateplené. 
Porovnání: Dle 	SN 730540 – 2/2011 – Tepelná ochrana budovy – 	ást 2: Požadavky [ 26 ] 
Šíení tepla konstrukcí: 
a) Teplotní faktor vnitního povrchu fRsi 
Podmínka:; 
fRsi ≥ fRsi,N         ( 1 )
kde fRsi  teplotní faktor vnitního povrchu, v prostorách s relativní vlhkostí vnitního  
vzduchu ϕi ≤ 60 % [ - ] 
fRsi,N je požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitního povrchu 
stanovené ze vztahu: [ - ] 
 fRsi,N = frsi,CR + ∆ fRsi       ( 2 )
kde frsi,CR  je kritický teplotní faktor vnitního povrchu [ - ] 
∆ fRsi  bezpenostní pirážka teplotního faktoru [ - ] 
          [ 26 ] 
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b) Souinitel prostupu tepla U
Podmínka: 
  U ≤ UN         ( 3 )
         
kde U  je souinitel prostupu tepla , v prostorách s relativní vlhkostí vnitního  
   vzduchu ϕi ≤ 60 % [ W/m2K ]
UN je požadovaná hodnota souinitele prostupu tepla [ W/m2K ] 
          [ 26 ] 
Tab. 8 - Hodnoty šíení tepla konstrukcí u zateplené a nezateplené obvodové stny [ 26 ] 














Zateplená 0,17 0,983 
0,30 0,25 Nezateplená 0,36 0,963 
V tabulce íslo 6 mžeme vidt, že nezateplená stna nevyhoví na posudek souinitele 
prostupu tepla UN, zatímco zateplená stna vyhoví a její hodnota je vzhledem k hodnot UN velice 
dobrá. 
Tab. 9 - Porovnání mrné poteby tepla na vytápní u jednotlivých kategorií budov. [ 26 ] 
kategorie Poteba energie na vytápní #$%&	
Nulové domy <5 
Pasivní domy <15 
Nízkoenergetické domy <50 
Obvyklá novostavba 80 - 140 
Starší výstavba 	asto dvojnásobek hodnot pro obvyklé novostavby a více 
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V tabulce íslo 7 mžeme vidt roztídní budov do nkolika kategorií, hlavním kritériem, 
které je v tomto pípad hodnoceno je mrná poteba tepla na vytápní za rok, vztahující se na 1 
m2 podlahové plochy vytápné ásti budovy.  
Objekt bytového domu, který je ešen v bakaláské práci dosahuje hodnoty mrné poteby 
tepla na vytápní 53 kWh/( m2a ). Tímto výsledkem se nám sice už neadí do hodnoty pro 
nízkoenergetické domy, ale s porovnáním bžných hodnot pro obvyklé novostavby je tato 
hodnota velice upokojivá. 
  
Obr. 24 Energetický štítek obálky budovy [ 26 ] 
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V energetickém štítku na obrázku 20 mžeme pozorovat rozdíl mezi nezateplenou, tedy stávající 
hodnotou a hodnotou doporuenou, tedy hodnotou zateplené obálky budovy. Energetický štítek 
byl vytvoen v programu Energie 2010, hodnocení probhlo dle 	SN 730540 – 2/2011 – Tepelná 
ochrana budovy – 	ást 2: Požadavky. Budova nezateplená nevyhovla potebným klasifikaním 
ukazatelm a byla zhodnocena jako neúsporná, tedy hodnotou D. Tento výsledek byl pekvapivý, 
vzhledem k tloušce použitého obvodového zdiva, které bylo sestaveno z cihel Porotherm 44 P + 
D. 
Grafické znázornní rozdíl mezi hodnotou souinitele prostupu tepla u objektu zatepleného 
nezatepleného a jeho porovnání s normovou hodnotou. 
Graf 1 Porovnání hodnot souinitele prostupu tepla U W/m2K	[ 26 ]
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6. Pílohy 
Píloha . 1 Vyhodnocení výsledk šíení tepla jednotlivými konstrukcemi 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   stna 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:    19,4 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,0 C 




íslo  Název vrstvy                 d [m]       Lambda  [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm 44 P+D na maltu oby  0,440  0,174   7,0 
   2  Prince Color Multigrund PGU  0,001  0,700   100,0 
   3  Prince Color Z 301 PS   0,003  0,800   29,0 
   4  EPS 70 NEO - ná bázi Neoporu  0,100  0,033   40,0 
   5  Prince Color Z 301 - super bíl  0,006  0,800   24,0 
   6  Prince Color Multigrund PGU  0,001 0,700   100,0
   7  Prince Color MRP 2                   0,0025 0,800   13,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,015 = 0,804 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,983 
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  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,048 kg/m2,rok 
  (materiál: EPS 70 NEO - ná bázi Neoporu). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,048 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0211 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 1,8405 kg/m2,rok 
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  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software [ 26 ] 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   stna 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:    19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,0 C 




íslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm 44 P+D na maltu oby  0,440       0,174    7,0 
   2  Prince Color Multigrund PGU  0,001       0,700    100,0 
   3  Prince Color MRP 2   0,0025       0,800    13,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,015 = 0,804 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
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 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,36 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLN	N. 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,042 kg/m2,rok 
  (materiál: Prince Color Multigrund PGU). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,042 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0461 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 4,2480 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLN	N. 
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 Teplo 2010, (c) 2009 Svoboda Software [ 26 ] 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   plochá stecha 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:    20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,0 C 




íslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Elastodek 40 Standard Dekor  0,004       0,210    50000,0 
2  Rigips EPS 200 S Stabil (2)  0,200       0,034    70,0 
3  PE folie   0,0001       0,350    144000,0 
4  Železobeton 1   0,250       1,430    23,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,000 = 0,789 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
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II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,003 kg/m2,rok 
  (materiál: PE folie). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,003 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0006 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,1015 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
 Teplo 2010, (c) 2009 Svoboda Software [ 26 ] 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   podlaha na terénu_vyt.suterén 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:    20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,0 C 




íslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická   0,010       1,010    200,0 
   2  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,001       0,600    50,0 
   3  Potr cementový   0,015       1,160    19,0 
   4  Beton hutný 2   0,085       1,300    20,0 
   5  Bitagit S   0,0035       0,210    14400,0 
   6  Extrudovaný polystyren   0,120       0,034    100,0 
   7  Bitagit S   0,0035       0,210    14400,0 
   8  Bitagit S   0,0035       0,210    14400,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,000 = 0,789 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,974 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
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 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Extrudovaný polystyren). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0238 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0362 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
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 Teplo 2010, (c) 2009 Svoboda Software [ 26 ] 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   podlaha - patra 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:    20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,0 C 




íslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum   0,003       0,170    1000,0 
   2  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,001       0,600    50,0 
   3  Potr cementový   0,050       1,160    19,0 
   4  PE folie   0,0001       0,350    144000,0 
   5  Pnový polystyren 4 (po roce 2  0,100       0,035    60,0 
   6  Železobeton 1   0,250       1,430    23,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,000 = 0,789 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,926 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
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 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Pnový polystyren 4 (po roce 2). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0143 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,3749 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN	N 
 Teplo 2010, (c) 2009 Svoboda Software [ 256]
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Píloha . 2 Vyhodnocení klasifikaních tíd prostupu tepla obálkou budovy 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK POSOUZENÍ PODLE SN 730540-2 (2007) 
Název úlohy:   bytový dm                                                                                                                   
Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápných zón budovy V =  3414,6 m3 
 Plocha ohraniujících konstrukcí A =  1415,0 m2 
 Pevažující návrhová vnitní teplota Tim:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpotu programu Energie. 
Prmrný souinitel prostupu tepla budovy (l. 9.3)
  
Požadavek:  
  max. prm. sou. prostupu tepla U,em,N =   0,66 W/m2K 
Výsledky výpotu: 
  prmrný souinitel prostupu tepla U,em =   0,93 W/m2K 
U,em > U,em,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLN	N.
  
Klasifikaní tída prostupu tepla obálkou budovy (l. C.2)
 Klasifikaní tída:   D 
 Slovní popis:    nevyhovující 
 Klasifikaní ukazatel CI:  1,4 
 Energie 2010, (c) 2009 Svoboda Software [ 26 ] 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK POSOUZENÍ PODLE SN 730540-2 (2007) 
Název úlohy:   bytový dm                                                                                                                   
Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápných zón budovy V =  3414,6 m3 
 Plocha ohraniujících konstrukcí A =  1415,0 m2 
 Pevažující návrhová vnitní teplota Tim:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpotu programu Energie. 
Prmrný souinitel prostupu tepla budovy (l. 9.3)
  
Požadavek:  
  max. prm. sou. prostupu tepla U,em,N =   0,66 W/m2K 
Výsledky výpotu: 
  prmrný souinitel prostupu tepla U,em =   0,27 W/m2K 
U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  
 Splnní požadavk na souinitel prostupu tepla pro dílí obalové konstrukce 
 vyžaduje souasn, aby hodnota U,em nepekroila limit odvozený z požadavk
 pro dílí konstrukce U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 =  0,46 W/m2K 
U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN. 
  
Klasifikaní tída prostupu tepla obálkou budovy (l. C.2)
 Klasifikaní tída:   B 
 Slovní popis:    úsporná 
 Klasifikaní ukazatel CI:  0,4 
 Energie 2010, (c) 2009 Svoboda Software [ 26 ] 
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Píloha . 3 Protokol k energetickému štítku obálky budovy [ 26 ]
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